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CRONOPROGRAMMA
ATTIVITA DI CANTIERE

LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO DI RICEZIONE,
DECOMPRESSIONE E MISURA DEL GAS METANO,
VIA DELLE CAPANNE, OSIMO (AN)

Committente: ASTEA SPA

Data: 07/12/2015



Diagramma di GANTT
Dal 08/02/16 al 08/03/16

Attivita Start
— Allestimento del cantiere
— Delimitazione e sistemazione dell'area di cantiere
Carico e scarico dei materiali dagli automezzi
Posa baraccamenti prefabbricati con gru
Realizzazione di rampe, strade in terra battuta e/o...
Predisposizione di tabellone informativo dei lavor...

Allestimento di adeguata segnaletica stradale inte...

Allacciamenti e opere di fognatura
B Realizzazione di servizi igienici
— Allestimento del cantiere
— Recinzione con pali di legno o tubi in ferro e rete me...
M Infissione di pali di sostegno
W Fissaggio della rete metallica
— Allestimento del cantiere
— Pulitura con mezzi meccanici dell'area del cantiere
M Pulizia dell'area con assistenza a terra
= Allestimento del cantiere
— Impianto di terra del cantiere edile
B Scavo a mano per realizzazione dei pozzetti
M Installazione dei pozzetti e delle puntazze
M Allacciamento della rete all'impianto di terra
m Collaudo dell'impianto di terra
— Allestimento del cantiere
— Impianto elettrico del cantiere edile
M Installazione quadro generale ed allacciamento
— Strutture in c.a.
— Fondazioni
Scavi con macchine operatrici
Esecuzione pali trivellati
Delimitazione degli scavi
Casseratura
Armatura
Getto del calcestruzzo
Vibratura del getto

Disarmo

= Muri

Armatura e casseratura
Getto del calcestruzzo

Vibratura del getto

Disarmo
M Disarmo
— Lavori stradali
— Preparazione della sede stradale
m Costipazione e preparazione terreno
M Applicazione magrone di sottofondo
— Realizzazione del manto stradale
W Stesura manto bituminoso
M Rullaggio
= Strutture prefabbricate
— Manufatti prefabbricati per copertura
Scarico e sollevamento

Trasporto

Deposito a terra
M Posa degli elementi complementari
— Impianti
— Impianti elettrici
B Realizzazione tracce e canalizzazioni
m Posizionamento dispositivi e cavi elettrici
— Impianti gas
W Posizionamento tubi e dispositivi
~ Collaudo statico strutture
~ Collaudo
W Collaudo strutture con palloni d'acqua
m Collaudo impianti
= Smobilitazione del cantiere
= Smontaggio baraccamenti
W Fissaggio ad autocarro
— Smontaggio recinzione
= Smontaggio macchine
W Fissaggio su autocarro
= Rimozione di linee elettriche aeree

m Rimozione della linea
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Diagramma di GANTT
Dal 08/03/16 al 08/04/16

Attivita
Allestimento del cantiere
Allestimento del cantiere
Allestimento del cantiere
Allestimento del cantiere
Allestimento del cantiere
Strutture in c.a.
Lavori stradali
— Preparazione della sede stradale
m Costipazione e preparazione terreno
M Applicazione magrone di sottofondo
— Realizzazione del manto stradale
M Stesura manto bituminoso
m Rullaggio
Strutture prefabbricate
= Manufatti prefabbricati per copertura
Scarico e sollevamento

Trasporto

Deposito a terra
M Posa degli elementi complementari
Impianti
— Impianti elettrici
M Realizzazione tracce e canalizzazioni
M Posizionamento dispositivi e cavi elettrici
— Impianti gas
M Posizionamento tubi e dispositivi
Collaudo statico strutture
=~ Collaudo
M Collaudo strutture con palloni d'acqua
m Collaudo impianti
Smobilitazione del cantiere
— Smontaggio baraccamenti
W Fissaggio ad autocarro
= Smontaggio recinzione
— Smontaggio macchine
m Fissaggio su autocarro
— Rimozione di linee elettriche aeree

m Rimozione della linea
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