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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

LOTTO 1.  (SpCat 1)
COLLETTORE ZONA TABACCHI - COSTABIANCA.  (Cat 1)

1  - scavi a sezione obbligata per volumi complessivi inferiori o uguali a mc
A02.a 10,00 per ogni singolo intervento richiesto;
22/11/2011 saggi per ricerca sottoservizi: a stima 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 200,00 2´000,00

2 - scavi a sezione obbligata, per volumi oltre mc 10,00 fino a mc 20,00 per
A02.b ogni singolo intervento richiesto dalla D.L.;
22/11/2011 saggi per ricerca sottoservizi: a stima 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 250,00 2´500,00

3 - scavo a sezione obbligata su strada pavimentata, per volumi inferiori a mc
A03.a 4,00 per ogni singolo intervento richiesto;
28/02/2013 saggi per ricerca sottoservizi: a stima 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 300,00 3´000,00

4 - scavi a sezione obbligata su terreno agricolo, per volumi oltre mc 20,00 fino
A02.c a mc 200,00;
22/11/2011 saggi per ricerca sottoservizi: a stima 200,00 200,00

Tratto pozzetti 18-19
attraversamento SP n. 24 Bellaluce posizionamento macchina spingitubo 10,00 4,000 3,000 120,00

SOMMANO m3 320,00 12,50 4´000,00

5 - foro eseguito con macchine perforatrici orizzontali tradizionali, quali:
A10.a pressotrivelle, spingitubo, idrogetto, ecc.;
08/03/2012 Tratto pozzetti 18-19

attraversamento SP n. 24 Bellaluce 20,00 50,000 1´000,00

SOMMANO m*cm 1´000,00 5,00 5´000,00

6 - calcestruzzo con resistenza non inferiore a R'ck 350 Kg/cmq;
B01.c Tratto pozzetti 18-19
07/10/2015 attraversamento SP n. 24 Bellaluce basamento per posizionamento macchina

spingitubo 8,00 3,000 0,150 3,60

SOMMANO m3 3,60 136,00 489,60

7 Fornitura e posa in opera di rete in acciaio elettrosalda
B05 Tratto pozzetti 18-19
07/10/2015 attraversamento SP n. 24 Bellaluce posizionamento macchina spingitubo,

rete Ø8x20 2,00 10,00 3,000 4,000 240,00

SOMMANO kg 240,00 1,80 432,00

8 Asportazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso
A04 Via Don Guanella:
28/02/2013 Tratto pozzetti 21-22 115,00 115,00

Tratto pozzetti 22-26 120,00 120,00
Tratto pozzetti 26-27 120,00 120,00

SOMMANO m 355,00 3,00 1´065,00

9 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni di linea in terreno
A06 agricolo
22/11/2011 Tratto pozzetti 1-2

(H/peso=(3,20+3,10)/2) 80,00 1,315 3,150 331,38

COMMITTENTE: ASTEA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 331,38 18´486,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 331,38 18´486,60

Tratto pozzetti 3-4
120,00 1,315 3,200 504,96

Tratto pozzetti 4-5
(H/peso=(2,80+2,70)/2) 20,00 1,115 2,750 61,33
(H/peso=(2,70+3,00)/2) 7,00 1,115 2,850 22,24
(H/peso=(3,00+3,40)/2) 8,00 1,315 3,200 33,66
(H/peso=(3,40+3,00)/2) 3,00 1,315 3,200 12,62
(H/peso=(3,00+2,50)/2) 3,00 1,115 2,750 9,20

109,00 1,015 2,500 276,59
Tratto pozzetti 5-6

150,00 1,015 2,500 380,63
Tratto pozzetti 6-7
(H/peso=(2,50+2,20)/2) 70,00 1,015 2,350 166,97
(H/peso=(2,20+2,50)/2) 30,00 1,015 2,350 71,56
(H/peso=(2,50+2,80)/2) 30,00 1,115 2,650 88,64
(H/peso=(2,80+2,50)/2) 10,00 1,115 2,650 29,55
(H/peso=(2,50+2,00)/2) 10,00 1,015 2,250 22,84
Tratto pozzetti 7-8
(H/peso=(2,00+2,20)/2) 30,00 1,015 2,100 63,95
(H/peso=(2,20+2,00)/2) 120,00 1,015 2,100 255,78
Tratto pozzetti 8-9

150,00 0,915 2,000 274,50
Tratto pozzetti 9-10

90,00 0,915 2,000 164,70
(H/peso=(2,00+2,30)/2) 20,00 1,015 2,150 43,65
Tratto pozzetti 10-11
(H/peso=(2,30+2,00)/2) 95,00 1,015 2,150 207,31

65,00 0,915 2,000 118,95
Tratto pozzetti 11-12

160,00 0,915 2,000 292,80
Tratto pozzetti 12-13

160,00 0,915 2,000 292,80
Tratto pozzetti 13-14

150,00 0,915 2,000 274,50
Tratto pozzetti 14-15

150,00 0,915 2,000 274,50
Tratto pozzetti 15-16
(H/peso=(2,00+2,50)/2) 20,00 1,015 2,250 45,68
(H/peso=(2,50+2,00)/2) 85,00 1,015 2,250 194,12
(H/peso=(2,00+2,25)/2) 25,00 1,015 2,125 53,92
(H/peso=(2,20+2,00)/2) 20,00 1,015 2,100 42,63
Tratto pozzetti 16-17
(H/peso=(2,00+2,10)/2) 45,00 1,015 2,050 93,63
(H/peso=(2,10+2,30)/2) 25,00 1,015 2,200 55,83

30,00 1,015 2,300 70,04
(H/peso=(2,30+2,50)/2) 25,00 1,015 2,400 60,90
(H/peso=(2,50+2,70)/2) 25,00 1,115 2,600 72,48
Tratto pozzetti 17-18
(H/peso=(2,70+2,80)/2) 40,00 1,115 2,750 122,65
(H/peso=(2,80+3,00)/2) 25,00 1,115 2,900 80,84
(H/peso=(3,00+3,10)/2) 20,00 1,315 3,050 80,22
(H/peso=(3,10+3,30)/2) 25,00 1,315 3,200 105,20
(H/peso=(3,30+3,10)/2) 20,00 1,315 3,200 84,16
Tratto pozzetti 18-19
(H/peso=(2,50+2,30)/2) 30,00 1,015 2,400 73,08
Tratto pozzetti 19-20
(H/peso=(2,30+2,00)/2) 10,00 1,015 2,150 21,82

105,00 0,915 2,000 192,15
Tratto pozzetti 20-21
(H/peso=(2,00+2,30)/2) 75,00 1,015 2,150 163,67
(H/peso=(2,30+2,50)/2) 40,00 1,015 2,400 97,44
Tratto pozzetti 22-23

150,00 0,915 2,000 274,50
Tratto pozzetti 23-24

150,00 0,915 2,000 274,50
Tratto pozzetti 24-25

160,00 0,915 2,000 292,80
Tratto pozzetti 27-28

110,00 0,915 2,000 201,30
Tratto pozzetti 28-29
(H/peso=(2,00+2,50)/2) 32,00 1,015 2,250 73,08
(H/peso=(2,50+3,00)/2) 33,00 1,115 2,750 101,19
(H/peso=(3,00+3,50)/2) 32,00 1,315 3,250 136,76

COMMITTENTE: ASTEA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´340,20 18´486,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´340,20 18´486,60

(H/peso=(3,50+4,00)/2) 33,00 1,515 3,750 187,48

SOMMANO mc 7´527,68 9,80 73´771,26

10 - scavo a sezione ristretta per posa tubazioni di linea su strada pavimenta,
A07.a eseguito fuori centri urbani o industriali;
28/02/2013 Tratto pozzetti 21-22

(H/peso=(2,50+2,00)/2) 70,00 1,015 2,250 159,86
45,00 0,915 2,000 82,35

Tratto pozzetti 22-26
120,00 0,915 2,000 219,60

Tratto pozzetti 26-27
120,00 0,915 2,000 219,60

SOMMANO m3 681,41 15,00 10´221,15

11 - scavo a sezione ristretta per posa tubazioni di linea su strada pavimentata,
A07.b eseguito in centri urbani o industriali;
28/11/2015 Tratto pozzetti 2-2'

18,00 1,315 3,100 73,38
(H/peso=(3,10+2,80)/2) 22,00 1,115 2,950 72,36
(H/peso=(2,80+2,60)/2) 30,00 1,115 2,700 90,32

70,00 1,115 2,600 202,93

SOMMANO m3 438,99 19,00 8´340,81

12 - demolizione per volumi fino a mc 0,10;
A09.a a stima 10,00
22/11/2011

SOMMANO cadauno 10,00 50,00 500,00

13 - demolizione, per volumi oltre mc 0,10 fino a mc 0,50;
A09.b a stima 10,00
22/11/2011

SOMMANO cadauno 10,00 130,00 1´300,00

14 - demolizione, per volumi oltre mc 0,50 fino a mc 1,00;
A09.c a stima 10,00
22/11/2011

SOMMANO cadauno 10,00 250,00 2´500,00

15 - demolizione, per volumi oltre mc 1,00;
A09.d a stima 10,00 10,00
22/11/2011

SOMMANO cadauno 10,00 250,00 2´500,00

16 - interventi eseguiti esclusivamente con personale ed attrezzature di tipo
A16.a manuale (martelli elettrici o pneumatici, fru
23/11/2011 a stima 20,00

SOMMANO ora 20,00 80,00 1´600,00

17 - interventi eseguiti come sopra descritto ma con supporto di mezzi
A16.b meccanici per l'esecuzione di scavi (escavatore, bob
23/11/2011 a stima 40,00

SOMMANO ora 40,00 106,00 4´240,00

18 - interventi eseguito come sopra descritto con supporto di automezzo di
A16.c trasporto;
23/11/2011 a stima 40,00

SOMMANO ora 40,00 175,00 7´000,00

COMMITTENTE: ASTEA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 130´459,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 130´459,82

19 - riempimento con materiale (terreno vegetale) proveniente dagli scavi stessi;
A17.a Tratto pozzetti 1-2
23/11/2011 (H/peso=(3,20+3,10)/2) 80,00 1,315 3,150 331,38

Tratto pozzetti 2-2'
18,00 1,315 3,100 73,38

(H/peso=(3,10+2,80)/2) 22,00 1,115 2,950 72,36
(H/peso=(2,80+2,60)/2) 30,00 1,115 2,700 90,32

70,00 1,115 2,600 202,93
Tratto pozzetti 3-4

120,00 1,315 3,200 504,96
Tratto pozzetti 4-5
(H/peso=(2,80+2,70)/2) 20,00 1,115 2,750 61,33
(H/peso=(2,70+3,00)/2) 7,00 1,115 2,850 22,24
(H/peso=(3,00+3,40)/2) 8,00 1,315 3,200 33,66
(H/peso=(3,40+3,00)/2) 3,00 1,315 3,200 12,62
(H/peso=(3,00+2,50)/2) 3,00 1,115 2,750 9,20

109,00 1,015 2,500 276,59
Tratto pozzetti 5-6

150,00 1,015 2,500 380,63
Tratto pozzetti 6-7
(H/peso=(2,50+2,20)/2) 70,00 1,015 2,350 166,97
(H/peso=(2,20+2,50)/2) 30,00 1,015 2,350 71,56
(H/peso=(2,50+2,80)/2) 30,00 1,115 2,650 88,64
(H/peso=(2,80+2,50)/2) 10,00 1,115 2,650 29,55
(H/peso=(2,50+2,00)/2) 10,00 1,015 2,250 22,84
Tratto pozzetti 7-8
(H/peso=(2,00+2,20)/2) 30,00 1,015 2,100 63,95
(H/peso=(2,20+2,00)/2) 120,00 1,015 2,100 255,78
Tratto pozzetti 8-9

150,00 0,915 2,000 274,50
Tratto pozzetti 9-10

90,00 0,915 2,000 164,70
(H/peso=(2,00+2,30)/2) 20,00 1,015 2,150 43,65
Tratto pozzetti 10-11
(H/peso=(2,30+2,00)/2) 95,00 1,015 2,150 207,31

65,00 0,915 2,000 118,95
Tratto pozzetti 11-12

160,00 0,915 2,000 292,80
Tratto pozzetti 12-13

160,00 0,915 2,000 292,80
Tratto pozzetti 13-14

150,00 0,915 2,000 274,50
Tratto pozzetti 14-15

150,00 0,915 2,000 274,50
Tratto pozzetti 15-16
(H/peso=(2,00+2,50)/2) 20,00 1,015 2,250 45,68
(H/peso=(2,50+2,00)/2) 85,00 1,015 2,250 194,12
(H/peso=(2,00+2,25)/2) 25,00 1,015 2,125 53,92
(H/peso=(2,20+2,00)/2) 20,00 1,015 2,100 42,63
Tratto pozzetti 16-17
(H/peso=(2,00+2,10)/2) 45,00 1,015 2,050 93,63
(H/peso=(2,10+2,30)/2) 25,00 1,015 2,200 55,83

30,00 1,015 2,300 70,04
(H/peso=(2,30+2,50)/2) 25,00 1,015 2,400 60,90
(H/peso=(2,50+2,70)/2) 25,00 1,115 2,600 72,48
Tratto pozzetti 17-18
(H/peso=(2,70+2,80)/2) 40,00 1,115 2,750 122,65
(H/peso=(2,80+3,00)/2) 25,00 1,115 2,900 80,84
(H/peso=(3,00+3,10)/2) 20,00 1,315 3,050 80,22
(H/peso=(3,10+3,30)/2) 25,00 1,315 3,200 105,20
(H/peso=(3,30+3,10)/2) 20,00 1,315 3,200 84,16
Tratto pozzetti 18-19
(H/peso=(2,50+2,30)/2) 30,00 1,015 2,400 73,08
Tratto pozzetti 19-20
(H/peso=(2,30+2,00)/2) 10,00 1,015 2,150 21,82

105,00 0,915 2,000 192,15
Tratto pozzetti 20-21
(H/peso=(2,00+2,30)/2) 75,00 1,015 2,150 163,67
(H/peso=(2,30+2,50)/2) 40,00 1,015 2,400 97,44
Tratto pozzetti 21-22
(H/peso=(2,50+2,00)/2) 70,00 1,015 2,250 159,86

45,00 0,915 2,000 82,35

COMMITTENTE: ASTEA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6´667,27 130´459,82



pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´667,27 130´459,82

Tratto pozzetti 22-23
150,00 0,915 2,000 274,50

Tratto pozzetti 23-24
150,00 0,915 2,000 274,50

Tratto pozzetti 24-25
160,00 0,915 2,000 292,80

Tratto pozzetti 22-26
120,00 0,915 2,000 219,60

Tratto pozzetti 26-27
120,00 0,915 2,000 219,60

Tratto pozzetti 27-28
110,00 0,915 2,000 201,30

Tratto pozzetti 28-29
(H/peso=(2,00+2,50)/2) 32,00 1,015 2,250 73,08
(H/peso=(2,50+3,00)/2) 33,00 1,115 2,750 101,19
(H/peso=(3,00+3,50)/2) 32,00 1,315 3,250 136,76
(H/peso=(3,50+4,00)/2) 33,00 1,515 3,750 187,48

a detrarre quantità voce A17.c 
-1948,06 -1´948,06

saggi per ricerca sottoservizi: a stima 200,00 200,00
Tratto pozzetti 18-19
attraversamento SP n. 24 Bellaluce posizionamento macchina spingitubo 10,00 4,000 3,000 120,00

Sommano positivi m3 8´968,08
Sommano negativi m3 -1´948,06

SOMMANO m3 7´020,02 4,50 31´590,09

20 - riempimento eseguito impiegando sabbia lavata;
A17.c Tratto pozzetti 1-2
23/11/2011 80,00 1,315 0,600 63,12

Tratto pozzetti 3-4
120,00 1,315 0,600 94,68

Tratto pozzetti 4-5
20,00 1,115 0,600 13,38
7,00 1,115 0,600 4,68
8,00 1,315 0,600 6,31
3,00 1,315 0,600 2,37
3,00 1,115 0,600 2,01

109,00 1,015 0,600 66,38
Tratto pozzetti 5-6

150,00 1,015 0,600 91,35
Tratto pozzetti 6-7

70,00 1,015 0,600 42,63
30,00 1,015 0,600 18,27
30,00 1,115 0,600 20,07
10,00 1,115 0,600 6,69
10,00 1,015 0,600 6,09

Tratto pozzetti 7-8
30,00 1,015 0,600 18,27

120,00 1,015 0,600 73,08
Tratto pozzetti 8-9

150,00 0,915 0,600 82,35
Tratto pozzetti 9-10

90,00 0,915 0,600 49,41
20,00 1,015 0,600 12,18

Tratto pozzetti 10-11
95,00 1,015 0,600 57,86
65,00 0,915 0,600 35,69

Tratto pozzetti 11-12
160,00 0,915 0,600 87,84

Tratto pozzetti 12-13
160,00 0,915 0,600 87,84

Tratto pozzetti 13-14
150,00 0,915 0,600 82,35

Tratto pozzetti 14-15
150,00 0,915 0,600 82,35

Tratto pozzetti 15-16
20,00 1,015 0,600 12,18
85,00 1,015 0,600 51,77
25,00 1,015 0,600 15,23

COMMITTENTE: ASTEA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´186,43 162´049,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´186,43 162´049,91

20,00 1,015 0,600 12,18
Tratto pozzetti 16-17

45,00 1,015 0,600 27,41
25,00 1,015 0,600 15,23
30,00 1,015 0,600 18,27
25,00 1,015 0,600 15,23
25,00 1,115 0,600 16,73

Tratto pozzetti 17-18
40,00 1,115 0,600 26,76
25,00 1,115 0,600 16,73
20,00 1,315 0,600 15,78
25,00 1,315 0,600 19,73
20,00 1,315 0,600 15,78

Tratto pozzetti 18-19
30,00 1,015 0,600 18,27

Tratto pozzetti 19-20
10,00 1,015 0,600 6,09

105,00 0,915 0,600 57,65
Tratto pozzetti 20-21

75,00 1,015 0,600 45,68
40,00 1,015 0,600 24,36

Tratto pozzetti 22-23
150,00 0,915 0,600 82,35

Tratto pozzetti 23-24
150,00 0,915 0,600 82,35

Tratto pozzetti 24-25
160,00 0,915 0,600 87,84

Tratto pozzetti 27-28
110,00 0,915 0,600 60,39

Tratto pozzetti 28-29
32,00 1,015 0,600 19,49
33,00 1,115 0,600 22,08
32,00 1,315 0,600 25,25
33,00 1,515 0,600 30,00

SOMMANO m3 1´948,06 32,00 62´337,92

21 - riempimento eseguito impiegando rena fine;
A17.d Tratto pozzetti 2-2'
28/02/2013 18,00 1,315 0,600 14,20

22,00 1,115 0,600 14,72
30,00 1,115 0,600 20,07
70,00 1,115 0,600 46,83

Tratto pozzetti 21-22
70,00 1,015 0,600 42,63
45,00 0,915 0,600 24,71

Tratto pozzetti 22-26
120,00 0,915 0,600 65,88

Tratto pozzetti 26-27
120,00 0,915 0,600 65,88

SOMMANO m3 294,92 48,00 14´156,16

22 - riempimento eseguito impiegando materiale macinato riciclato fine;
A17.f Tratto pozzetti 2-2'
28/02/2013 18,00 1,315 1,000 23,67

22,00 1,115 1,000 24,53
30,00 1,115 1,000 33,45
70,00 1,115 1,000 78,05

Tratto pozzetti 21-22
70,00 1,015 1,000 71,05
45,00 0,915 1,000 41,18

Tratto pozzetti 22-26
120,00 0,915 1,000 109,80

Tratto pozzetti 26-27
120,00 0,915 1,000 109,80

SOMMANO m3 491,53 22,00 10´813,66

23 - riempimento con stabilizzato calcareo di cava nuovo adatto per il

COMMITTENTE: ASTEA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 249´357,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 249´357,65

A18.b trattamento bituminoso;
23/11/2011 Tratto pozzetti 2-2'

18,00 1,315 3,100 73,38
(H/peso=(3,10+2,80)/2) 22,00 1,115 2,950 72,36
(H/peso=(2,80+2,60)/2) 30,00 1,115 2,700 90,32

70,00 1,115 2,600 202,93
Tratto pozzetti 21-22
(H/peso=(2,50+2,00)/2) 70,00 1,015 2,250 159,86

45,00 0,915 2,000 82,35
Tratto pozzetti 22-26

120,00 0,915 2,000 219,60
Tratto pozzetti 26-27

120,00 0,915 2,000 219,60
a detrarre quantità voce A17.d -294,92 -294,92
a detrarre quantità voce A17.f -491,53 -491,53

Sommano positivi m3 1´120,40
Sommano negativi m3 -786,45

SOMMANO m3 333,95 38,00 12´690,10

24 - riempimento dosato a q.li 0,80 di cemento per mc;
A19.b a stima 20,00 20,00
07/10/2015

SOMMANO m3 20,00 69,00 1´380,00

25 - riempimento dosato a q.li 1,00 per mc;
A19.c a stima 20,00 20,00
07/10/2015

SOMMANO m3 20,00 75,00 1´500,00

26 - riempimento dosato a q.li 2,00 di cemento per mc;
A19.e a stima 20,00 20,00
07/10/2015

SOMMANO m3 20,00 84,00 1´680,00

27 Compenso per remunerare le operazioni di installazione e rimozione
A23 impianto di pompaggio per l'aggottamento delle acque
10/10/2015 a stima 100,00

SOMMANO cadauno 100,00 32,14 3´214,00

28 - armatura di contenimento o blindaggio scavo, per l'esecuzione di
A24.a riparazioni, collegamenti, posa tubazione di linea;
07/10/2015 a stima 2,00 500,00 3,000 3´000,00

SOMMANO m2 3´000,00 4,40 13´200,00

29 - calcestruzzo con resistenza non inferiore a R'ck 250 Kg/cmq;
B01.a a stima 20,00 20,00
23/11/2011

SOMMANO m3 20,00 115,00 2´300,00

30 - calcestruzzo con resistenza non inferiore a R'ck 300 Kg/cmq;
B01.b a stima 20,00 20,00
23/11/2011

SOMMANO m3 20,00 122,00 2´440,00

31 Compenso alla voce B01 per il pompaggio di conglomerato
B03 a stima 5,00
23/11/2011

SOMMANO cad 5,00 240,00 1´200,00

32 Fornitura, lavorazione, taglio, piegatura, sagomatura e posa

COMMITTENTE: ASTEA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 288´961,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 288´961,75

B04 a stima 1000,00 1´000,00
23/11/2011

SOMMANO kg 1´000,00 1,75 1´750,00

33 Fornitura e posa in opera di rete in acciaio elettrosalda
B05 a stima 1000,00 1´000,00
23/11/2011

SOMMANO kg 1´000,00 1,80 1´800,00

34 - conglomerato bituminoso (binder), per superfici superiori a mq 5,00;
C06.b Tratto pozzetti 21-22
28/02/2013 70,00 1,000 70,00

45,00 1,000 45,00
Tratto pozzetti 22-26

120,00 1,000 120,00
Tratto pozzetti 26-27

120,00 1,000 120,00

SOMMANO m2 355,00 14,00 4´970,00

35 Fornitura e stendimento a tappeto di conglomerato bituminoso
C09 Tratto pozzetti 21-22
28/02/2013 70,00 3,000 3,000 630,00

45,00 3,000 3,000 405,00
Tratto pozzetti 22-26

120,00 3,000 3,000 1´080,00
Tratto pozzetti 26-27

120,00 3,000 3,000 1´080,00

SOMMANO m2*cm 3´195,00 2,20 7´029,00

36 - pozzetto non diaframmato, delle dimensioni di cm 100x100x100;
D01.f pozzetti 2-2' *(par.ug.=2+2) 4,00 4,00
30/11/2015 pozzetti 10, 13 2,00

pozzetti 19, 21-22 *(par.ug.=2+2+1) 5,00 5,00
pozzetti 26, 26a, 27 *(par.ug.=2+1+1) 4,00 4,00

SOMMANO cadauno 15,00 190,00 2´850,00

37 - prolunga per pozzetto delle dimesioni di cm 100x100x100;
D02.f pozzetti 2-2' 2,00
30/11/2015 pozzetti 10, 13 2,00

pozzetti 19, 21-22 3,00
pozzetti 26, 26a, 27 3,00

SOMMANO cadauno 10,00 180,00 1´800,00

38 - fondazione m 1,80x1,80xH0,20, pozzetti interno m 1,00x1,00 o 1,20x1,20,
D04.b per vari impieghi;
23/11/2011 pozzetti 3-9 7,00

pozzetti 11-12 2,00
pozzetti 14-18 5,00
pozzetti 20 1,00
pozzetti 23-25 3,00
pozzetti 28-29 2,00

SOMMANO cad 20,00 338,00 6´760,00

39 - pareti laterali pozzetti interno m 1,00x1,00 spessore cm 26, dell'altezza fino
D05.b a m 5,00;
23/11/2011 pozzetti 3-9 7,00

pozzetti 11-12 2,00
pozzetti 14-18 5,00
pozzetti 20 1,00
pozzetti 23-25 3,00
pozzetti 28-29 2,00

COMMITTENTE: ASTEA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 20,00 315´920,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,00 315´920,75

SOMMANO cadauno 20,00 3´020,00 60´400,00

40 - prolunga oltre m 3,00 pozzetti in opera interno m 1,00x1,00; spessore cm
D06.b 26, Hmax fino a m 5,00;
23/10/2015 pozzetti 3-4 *(par.ug.=7+3) 10,00 10,00

pozzetti 17-18 *(par.ug.=2+6) 8,00 8,00
pozzetti 29 15,00

SOMMANO cadauno 33,00 83,37 2´751,21

41 - posa chiusino o caditoia delle dimesioni esterne oltre cm 50x50 e fino a cm
D07.b 100x100;
23/11/2011 Tratto pozzetti 2-29 29,00

SOMMANO cadauno 29,00 60,00 1´740,00

42 Posa in opera di guaina di protezione (tubo-guaina) in acciaio
D28 Trattp pozzetti 16-17
08/03/2012 attarversamento fossi di scolo guaina Fe DN 400 2,00 10,00 40,000 800,00

Tratto pozzetti 20-21
attraversamento fosso di scolo guaina Fe DN 400 10,00 40,000 400,00

SOMMANO m*cm 1´200,00 1,20 1´440,00

43 Posa in opera di tubo in PVC rigido, conforme alle norme  UNI
E01 Tratto pozzetti 1-2
23/11/2011 80,00 31,500 2´520,00

Tratto pozzetti 2-2'
140,00 31,500 4´410,00

Tratto pozzetti 3-4
120,00 31,500 3´780,00

Tratto pozzetti 4-5
150,00 31,500 4´725,00

Tratto pozzetti 5-6
150,00 31,500 4´725,00

Tratto pozzetti 6-7
150,00 31,500 4´725,00

Tratto pozzetti 7-8
150,00 31,500 4´725,00

Tratto pozzetti 8-9
150,00 31,500 4´725,00

Tratto pozzetti 9-10
110,00 31,500 3´465,00

Tratto pozzetti 10-11
160,00 31,500 5´040,00

Tratto pozzetti 11-12
160,00 31,500 5´040,00

Tratto pozzetti 12-13
160,00 31,500 5´040,00

Tratto pozzetti 13-14
150,00 31,500 4´725,00

Tratto pozzetti 14-15
150,00 31,500 4´725,00

Tratto pozzetti 15-16
150,00 31,500 4´725,00

Tratto pozzetti 16-17
150,00 31,500 4´725,00

Tratto pozzetti 17-18
140,00 31,500 4´410,00

Tratto pozzetti 18-19
50,00 31,500 1´575,00

Tratto pozzetti 19-20
115,00 31,500 3´622,50

Tratto pozzetti 20-21
115,00 31,500 3´622,50

Tratto pozzetti 21-22
115,00 31,500 3´622,50

Tratto pozzetti 22-23

COMMITTENTE: ASTEA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 88´672,50 382´251,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88´672,50 382´251,96

150,00 31,500 4´725,00
Tratto pozzetti 23-24

150,00 31,500 4´725,00
Tratto pozzetti 24-25

160,00 31,500 5´040,00
Tratto pozzetti 22-26

120,00 31,500 3´780,00
Tratto pozzetti 26-27

110,00 31,500 3´465,00
Tratto pozzetti 27-28

110,00 31,500 3´465,00
Tratto pozzetti 28-29

130,00 31,500 4´095,00

SOMMANO mxcm 117´967,50 0,25 29´491,88

44 - asola d'ispezione, per pozzetti delle dimensioni interne oltre cm 50x50 fino
E09.b a cm 100x100;
23/11/2011 Tratto pozzetti 2-29 28,00

SOMMANO cadauno 28,00 68,00 1´904,00

45 - interruzione o by-pass flusso idrico, fino alla sezione di 1.300 cmq;
E11.a Tratto pozzetti 24-25
07/10/2015 collegamento fognatura mista di Via I° Maggio allo scolmatore SC01 1,00

Tratto pozzetto 28-29
collegamento fognatura mista di Via Don Guanella allo scolmatore SC02 1,00
collegamento fognatura mista di Via Costabianca allo scolmatore SC03 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 130,00 390,00

46 - della potenza fino a KW 6;
G11.a a stima 500,00
10/10/2015

SOMMANO ora 500,00 7,75 3´875,00

47 - della potenza fino a KW 6;
G12.a a stima 500,00
10/10/2015

SOMMANO ora 500,00 7,75 3´875,00

48 - cemento tipo "425";
H14.b a stima 20,00 20,00
23/11/2011

SOMMANO qle 20,00 13,00 260,00

49 - cemento rapido;
H14.c a stima 10,00 10,00
23/11/2011

SOMMANO qle 10,00 65,00 650,00

50 - betocem per impermabilizzazioni;
H15.d a stima 10,00
23/11/2011

SOMMANO cadauno 10,00 12,00 120,00

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: ASTEA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 422´817,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 422´817,84

RIFACIMENTO COLLETTORE ESISTENTE ZONA GROTTE -
TABACCHI.  (Cat 2)

51  - scavi a sezione obbligata per volumi complessivi inferiori o uguali a mc
A02.a 10,00 per ogni singolo intervento richiesto;
08/03/2012 saggi per ricerca sottoservizi; a stima 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 200,00 2´000,00

52 - scavi a sezione obbligata, per volumi oltre mc 10,00 fino a mc 20,00 per
A02.b ogni singolo intervento richiesto dalla D.L.;
21/01/2014 attraversamento strada accesso lottizzazione PL26 Le Grotte:

scavo per posizionamento macchina spingitubo e arrivo tubo guaina 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 250,00 250,00

53 - scavi a sezione obbligata su terreno agricolo, per volumi oltre mc 20,00 fino
A02.c a mc 200,00;
21/01/2014 attraversamento strada accesso lottizzazione PL26 Le Grotte:

scavo per posizionamento macchina spingitubo 8,00 4,000 3,800 121,60
scavo per arrivo tubo guaina 2,00 2,000 3,000 12,00
a detrarre volume voce A02.b -20,00 -20,00

Sommano positivi m3 133,60
Sommano negativi m3 -20,00

SOMMANO m3 113,60 12,50 1´420,00

54 - foro eseguito con macchine perforatrici orizzontali tradizionali, quali:
A10.a pressotrivelle, spingitubo, idrogetto, ecc.;
21/01/2014 attraversamento strada accesso lottizzazione PL26 Le Grotte: 25,00 80,000 2´000,00

SOMMANO m*cm 2´000,00 5,00 10´000,00

55 - scavo a sezione obbligata su strada pavimentata, per volumi oltre mc 4,00
A03.b fino a mc 20,00;
08/03/2012 collegamento nuova condotta con condotta esistente 2,00

SOMMANO m3 2,00 75,00 150,00

56 - scavo a sezione obbligata su strada pavimentata, per volumi eccedenti mc
A03.c 20,00 (pagati come al punto 2);
21/01/2014 collegamento nuova condotta con condotta esistente 2,00 4,00 3,000 3,500 84,00

a detrarre voce A03.b 2,00 -20,00 -40,00

Sommano positivi m3 84,00
Sommano negativi m3 -40,00

SOMMANO m3 44,00 35,00 1´540,00

57 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni di linea in terreno
A06 agricolo
08/03/2012 575,00 1,630 3,100 2´905,48

SOMMANO mc 2´905,48 9,80 28´473,70

58 - demolizione per volumi fino a mc 0,10;
A09.a a stima 5,00
08/03/2012

SOMMANO cadauno 5,00 50,00 250,00

59 - demolizione, per volumi oltre mc 0,10 fino a mc 0,50;
A09.b a stima 5,00

COMMITTENTE: ASTEA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5,00 466´901,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,00 466´901,54

08/03/2012
SOMMANO cadauno 5,00 130,00 650,00

60 - demolizione, per volumi oltre mc 1,00;
A09.d a stima 5,00
08/03/2012

SOMMANO cadauno 5,00 250,00 1´250,00

61 - interventi eseguito come sopra descritto con supporto di automezzo di
A16.c trasporto;
08/03/2012 a stima 10,00

SOMMANO ora 10,00 175,00 1´750,00

62 - riempimento con materiale (terreno vegetale) proveniente dagli scavi stessi;
A17.a 575,00 1,630 3,000 2´811,75
08/03/2012 a detrarre quantità voce A17.c -843,53 -843,53

Sommano positivi m3 2´811,75
Sommano negativi m3 -843,53

SOMMANO m3 1´968,22 4,50 8´856,99

63 - riempimento eseguito impiegando sabbia lavata;
A17.c 575,00 1,630 0,900 843,53
08/03/2012

SOMMANO m3 843,53 32,00 26´992,96

64 - riempimento dosato a q.li 0,80 di cemento per mc;
A19.b per attraversamenti stradali: a stima 10,00 10,00
08/03/2012

SOMMANO m3 10,00 69,00 690,00

65 - pozzetto non diaframmato, delle dimensioni di cm 120x120x100;
D01.g pozzetto ispezione presso rotatoria SS n. 16 Adriatica e strada lottizzazione
21/01/2014 PL26 Le Grotte 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 260,00 260,00

66 - prolunga per pozzetto delle dimensioni di cm 120x120x100;
D02.g pozzetto ispezione presso rotatoria SS n. 16 Adriatica e strada lottizzazione
21/01/2014 PL26 Le Grotte 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 240,00 480,00

67 - coperchio per pozzetto delle dimensioni interne di cm 120x120;
D03.g pozzetto ispezione presso rotatoria SS n. 16 Adriatica e strada lottizzazione
21/01/2014 PL26 Le Grotte 1,00

pozzetto ispezione presso proprietà Delegazione Santa Casa di Loreto 2,00

SOMMANO cadauno 3,00 210,00 630,00

68 - fondazione m 1,80x1,80xH0,20, pozzetti interno m 1,00x1,00 o 1,20x1,20,
D04.b per vari impieghi;
21/01/2014 pozzetto ispezione presso proprietà Delegazione Santa Casa di Loreto 2,00

SOMMANO cad 2,00 338,00 676,00

69 - pareti laterali pozzetti interno m 1,00x1,00 spessore cm 26, dell'altezza fino
D05.b a m 5,00;
21/01/2014 pozzetto ispezione presso proprietà Delegazione Santa Casa di Loreto 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 3´020,00 6´040,00

COMMITTENTE: ASTEA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 515´177,49
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 515´177,49

70 - prolunga oltre m 3,00 pozzetti in opera interno m 1,00x1,00; spessore cm
D06.b 26, Hmax fino a m 5,00;
30/11/2015 pozzetto ispezione presso proprietà Delegazione Santa Casa di Loreto *

(par.ug.=7+7) 14,00 14,00

SOMMANO cadauno 14,00 83,37 1´167,18

71 - posa chiusino o caditoia delle dimesioni esterne oltre cm 50x50 e fino a cm
D07.b 100x100;
08/03/2012 chiusino tipo REXEL 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 60,00 300,00

72 Posa in opera di guaina di protezione (tubo-guaina) in acciaio
D28 attraversamento Fosso Lavanderia: protezione PVC De 630 12,00 80,000 960,00
21/01/2014

SOMMANO m*cm 960,00 1,20 1´152,00

73 Posa in opera di tubo in PVC rigido, conforme alle norme  UNI
E01 600,00 63,000 37´800,00
08/03/2012

SOMMANO mxcm 37´800,00 0,25 9´450,00

74 - interruzione o by-pass flusso idrico, oltre la sezione di 5.000 cmq
E11.c per esecuzione collegamenti con fognature esistenti 2,00
08/03/2012

SOMMANO cadauno 2,00 390,00 780,00

75 - della potenza oltre KW 6 fino a KW 20;
G11.b a stima 100,00
30/11/2015

SOMMANO ora 100,00 12,91 1´291,00

76 - della potenza oltre KW 6 fino a KW 20;
G12.b a stima 100,00
30/11/2015

SOMMANO ora 100,00 12,91 1´291,00

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: ASTEA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 530´608,67
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 530´608,67

Costi Sicurezza Aggiuntiva (Art. 6 LRM 33-2008)  (Cat 3)

77 Riunioni di Coordinamento, impegno nel servizio di prevenzione e
OS01 organizzazione cantiere;
23/11/2011 20,00

SOMMANO ore 20,00 120,00 2´400,00

78 Transenna metallica H=200 cm con basamenti mobili per la delimitazione
OS04 del cantiere, compreso montaggio e smontaggio;
23/11/2011 250,00 250,00

SOMMANO m/mese 250,00 3,50 875,00

79 - box di cantiere uso spogliatoio, per il primo mese;
OS06.a 1,00
23/11/2011

SOMMANO cadauno 1,00 425,00 425,00

80 - box di cantiere uso spogliatoio, per ogni mese successivo al primo;
OS06.b 1,00
23/11/2011

SOMMANO mesi 1,00 150,00 150,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 534´458,67

T O T A L E   euro 534´458,67

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: ASTEA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 LOTTO 1. 534´458,67

Totale SUPER CATEGORIE euro 534´458,67
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------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: ASTEA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 COLLETTORE ZONA TABACCHI - COSTABIANCA. 422´817,84
  002 RIFACIMENTO COLLETTORE ESISTENTE ZONA GROTTE - TABACCHI. 107´790,83
  003 Costi Sicurezza Aggiuntiva (Art. 6 LRM 33-2008) 3´850,00

Totale CATEGORIE euro 534´458,67

     Recanati, 18/01/2016

Il Tecnico
LASSANDARI Per. Ind. ROBERTO
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------------------------------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: ASTEA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo delle Lavorazioni:
a1) Importo delle Lavorazioni a Misura soggette a ribasso d'asta LOTTO 1;  euro 476´799,85
a2) Costi della Sicurezza inclusi nelle Lavorazioni a misura non soggetti a ribasso d'asta LOTTO 1;  euro 53´808,82
a3) Costi della Sicurezza Aggiuntivi non soggetti a ribasso d'asta LOTTO 1;  euro 3´850,00

Sommano LOTTO 1  euro 534´458,67

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza:
b1) Costi della sicurezza inclusi nelle lavorazioni a misura LOTTO 1;  euro 53´808,82
b2) Costi della sicurezza aggiuntivi LOTTO 1;  euro 3´850,00
b3) In economia LOTTO1;

Sommano Costi Sicurezza LOTTO1  euro 57´658,82

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per LOTTO 1:
c1) Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e idrogeologiche;  euro 5´000,00
c2) Spese acquisto chiusini ghisa sferoidale tipo REXEL 85X85;  euro 3´000,00
c3) Spese per acquisto tubi in PVC UNI EN 1401 SN8 e pezzi speciali;  euro 90´000,00
c4) Spese per acquisto tubi PEAD De 315 UNI 12201 PN10;  euro 3´500,00
c5) Spese per acquisto tubi in acciaio per guaina;  euro 10´000,00
c6) Acquisizione aree o immobili, servitù e danni alle colture in atto;  euro 40´000,00
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle
conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;
euro 21´000,00
c8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici;  euro 3´000,00
c9) Lavori in economia e Imprevisti.  euro 10´041,33

Sommano  euro 185´541,33

TOTALE GENERALE LOTTO 1  euro 720´000,00

     Recanati, 18/01/2016

Il Tecnico
LASSANDARI Per. Ind. ROBERTO
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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