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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA D E S C R I Z I O N E PREZZO %Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di
02.01.007* 15 km. Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a  ...  ed ogni spesa relativa al pieno

funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Sommano m³ 3´028,54 5´743,87 2´715,33 3,98 12´053,60 22´860,60 10´807,00 89,658

2 Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno semplice compreso il
02.04.013* disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie. So ... ne ed il trasporto a

discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sommano m² 19,78 242,45 222,67 24,49 484,41 5´937,60 5´453,19 1125,739

3 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019* Sommano m³ 111,62 320,08 208,46 16,62 1´855,12 5´319,72 3´464,60 186,759
.004
4 Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti. Pavimentazione per esterni in masselli in cls,
06.04.025* autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ...  escluso il massetto di sottofondo da
.001 computarsi a parte. Con masselli sagomati doppio T (20x16,5 circa, spessore cm 6).

Sommano m² 100,00 --- -100,00 27,13 2´713,00 --- 2´713,00 -100,000

5 Scavo per formazione cassonetti e/o fossi. Scavo per formazione di cassonetto stradale e/o fossi di guardia
17.01.004* con mezzi meccanici. Sono compresi: il deflusso dell'acqua presente fino ... ) ed il trasporto a discarica con

i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sommano m³ 150,00 --- -150,00 5,62 843,00 --- 843,00 -100,000

6 Formazione di argini e rilevati. Formazione di argini e rilevati di qualsiasi tipo ed altezza realizzati con
17.02.007.00 materiale proveniente sia dagli scavi, in quanto ritenuto idoneo dalla  ... cela. E' inoltre compreso quanto
2 altro occorre per dare il lavoro finito. Con materiale proveniente da cava di prestito.

Sommano m³ 100,00 --- -100,00 8,15 815,00 --- 815,00 -100,000

7 Formazione di rivestimenti flessibili con materassi metallici. Formazione di rivestimenti flessibili con
17.02.044.00 materassi metallici, tipo a tasche per formazione di mantellate e rivestime ... vimenti terra per predisporre il
3 piano di posa; le eventuali derivazioni di acqua ed aggottamenti. Con spessore di 30 cm

Sommano m² 66,00 --- -66,00 48,45 3´197,70 --- 3´197,70 -100,000

8 Geotessuto in filamenti di poliammide e poliestere. Geotessuto in filamenti di poliammide e poliestere,
17.03.033.00 fornito e posto in opera, avente le seguenti funzioni: filtrazione delle acq ... ezione longitudinale e kN/m 45
1 in direzione trasversale, con allungamento a rottura rispettivamente minore di 12% e 20%.

Sommano m² 496,10 496,10 --- 8,15 4´043,22 4´043,22

9 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici per piccoli lavori. Scavo a sezione obbligata,
18.01.004.00 eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenz ... con i relativi oneri. E'
1 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per piccoli lavori fino a m³ 1,5

Sommano m3 11,55 59,76 48,21 206,45 2´384,50 12´337,47 9´952,97 417,403

10 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici per piccoli lavori. Scavo a sezione obbligata,
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18.01.004.00 eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenz ... rica con i relativi oneri.
2 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per volumi eccedenti m³ 1,5

Sommano m3 511,20 350,09 -161,11 21,15 10´811,89 7´404,40 3´407,49 -31,516

11 Scavo per posa condotte in terreno agricolo. Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per
18.01.006 qualsiasi profondità, in terreno agricolo e in aree di terra battuta od imbr ... scavo ed il trasporto a discarica

con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita
Sommano m3 4´044,01 6´223,81 2´179,80 6,94 28´065,43 43´193,24 15´127,81 53,902

12 Scavo per posa condotte su strade. Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi
18.01.007.00 profondità, eseguito anche in banchina, su strade in qualsiasi condizione di ... a con i relativi oneri. E'
1 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Fino alla profondità di m 2,00

Sommano m3 1´057,19 1´430,48 373,29 17,29 18´278,81 24´733,01 6´454,20 35,310

13 Scavo per posa condotte su strade. Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi
18.01.007.00 profondità, eseguito anche in banchina, su strade in qualsiasi condizione di ... noltre compreso quanto altro
2 occorre per dare l'opera finita. Scavi dalla profondità di m 2,01 alla profondità di m 4,00

Sommano m3 394,41 278,54 -115,87 21,49 8´475,88 5´985,82 2´490,06 -29,378

14 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste,
18.02.001.00 di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera ... a con i relativi oneri. E' inoltre
1 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico

Sommano m3 10,00 --- -10,00 70,31 703,10 --- 703,10 -100,000

15 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi
18.02.003.00 forma o spessore. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni  ... a con i relativi oneri. E'
1 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico

Sommano m3 124,70 379,77 255,07 100,99 12´593,45 38´352,96 25´759,51 204,547

16 Rimozione di condotte. Rimozione di tubi in metallo, calcestruzzo e materiale plastico per condotte.
18.03.001 Rimozione di tubi in metallo calcestruzzo e materiale plastico, di qualsiasi di ... ivi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. (10 metri di lunghezza per cm di sezione)
Sommano 10mxcm 724,24 --- -724,24 4,50 3´259,08 --- 3´259,08 -100,000

17 Riempimento degli scavi con materiale da scavi. Riempimento degli scavi sia con mezzi meccanici che a
18.04.001 mano, eseguito a strati ben costipati con piastra vibrante e bagnati di altezz ... la prova idraulica) e per le

successive ricariche richieste dall'assestamento del terreno. Eseguito con mezzo meccanico.
Sommano m3 273,52 724,45 450,93 5,22 1´427,77 3´781,63 2´353,86 164,863

18 Riempimento degli scavi con sabbia. Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura
18.04.003.00 del materiale, per l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a  ... o da computarsi a parte il
2 trasporto a discarica con i relativi oneri. Con sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico

Sommano m3 1´315,23 1´677,13 361,90 33,74 44´375,86 56´586,37 12´210,51 27,516

19 Riempimento degli scavi con materiale arido. Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma
18.04.004.00 eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto di media e piccola pez ... parte il trasporto a
4 discarica con i relativi oneri. Con ghiaia lavata fornita dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico
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Sommano m3 12,40 249,73 237,33 29,22 362,33 7´297,12 6´934,79 1913,943

20 Riempimento scavi con misto cementato. Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito
18.04.005.00 da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghi ... empimento scavi con materiale
5 arido riciclato fornito dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico con dosaggio a q.li 0,70

Sommano m3 1´614,29 1´705,86 91,57 54,70 88´301,67 93´310,55 5´008,88 5,672

21 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con macchina fresatrice. Fresatura a freddo di
18.06.002.00 strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macch ... to a discarica con i
1 relativi oneri. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessori fino a cm 7,00

Sommano m2x10cm 1´170,27 744,91 -425,36 6,20 7´255,66 4´618,45 2´637,21 -36,347

22 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con macchina fresatrice. Fresatura a freddo di
18.06.002.00 strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macch ... l trasporto a discarica
2 con i relativi oneri. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per ogni cm in più

Sommano m2x10cm 432,40 564,21 131,81 5,30 2´291,72 2´990,31 698,59 30,483

23 Fondazione stradale in misto granulometrico. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
18.06.005.00 meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione  ... quanto altro occorre
2 per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0-70

Sommano m3 953,48 198,44 -755,04 36,52 34´821,09 7´247,03 27´574,06 -79,188

24 Binder interno cassonetto spessore cm 7. Fornitura e stendimento di conglomerato bituminoso per strato di
18.06.009 collegamento (binder), con dosaggi e modalità di confezionamento secondo q ... lla misura kg 0, 700 per

m²); compresa anche la rullatura ed ogni altro onere; prezzo valido anche per piccoli rappezzi.
Sommano m2 859,53 705,21 -154,32 22,88 19´666,05 16´135,20 3´530,85 -17,954

25 Binder interno cassonetto spessore oltre cm 7. Fornitura e stendimento a tappeto di conglomerato
18.06.010 bituminoso per strato di collegamento (binder) con dosaggi e modalità di confeziona ... tatura all'interno

dello scavo ottenuto scarificando oltre i cm 7 di profondità, la cui formazione è compensata a parte.
Sommano m2xcm 2´854,12 4´731,53 1´877,41 3,96 11´302,32 18´736,86 7´434,54 65,779

26 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Fornitura e stendimento di conglomerato
18.06.012 bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia  ... e secondo le indicazioni

della D.L., inerti lapidei di 1^ Cat. - Misurato per ogni m²xcm di tappeto compattato in opera.
Sommano m2xcm 5´938,00 3´182,20 -2´755,80 2,44 14´488,72 7´764,57 6´724,15 -46,410

27 Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato a sezione circolare in cls pressovibrato. Fornitura e posa in
18.07.002.00 opera di tubo prefabbricato a sezione circolare in cls pressovibrato,  ... rinfianco e rinterro e tutti i pezzi
1 speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro interno di mm 400

Sommano m 16,00 10,00 -6,00 79,43 1´270,88 794,30 476,58 -37,500

28 Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato a sezione circolare in cls pressovibrato. Fornitura e posa in
18.07.002.00 opera di tubo prefabbricato a sezione circolare in cls pressovibrato,  ... rinfianco e rinterro e tutti i pezzi
2 speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro interno di mm 500

Sommano m 6,00 --- -6,00 88,47 530,82 --- 530,82 -100,000
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29 Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato a sezione circolare in cls pressovibrato. Fornitura e posa in
18.07.002.00 opera di tubo prefabbricato a sezione circolare in cls pressovibrato,  ... infianco e rinterro e tutti i pezzi
5 speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro interno di mm 1000

Sommano m 13,20 8,00 -5,20 186,34 2´459,69 1´490,72 968,97 -39,394

30 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN 8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con
18.07.004.00 miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con car ... il rinfianco e rinterro e tutti i
3 pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 160

Sommano m 39,60 105,70 66,10 19,06 754,78 2´014,64 1´259,86 166,918

31 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN 8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con
18.07.004.00 miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con car ... il rinfianco e rinterro e tutti i
4 pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200

Sommano m 86,44 155,00 68,56 23,73 2´051,23 3´678,15 1´626,92 79,314

32 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN 8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con
18.07.004.00 miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con car ... il rinfianco e rinterro e tutti i
5 pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 250

Sommano m 13,20 --- -13,20 31,28 412,90 --- 412,90 -100,000

33 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN 8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con
18.07.004.00 miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con car ... il rinfianco e rinterro e tutti i
6 pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 315

Sommano m 34,10 38,00 3,90 46,52 1´586,33 1´767,76 181,43 11,437

34 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN 8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con
18.07.004.00 miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con car ... il rinfianco e rinterro e tutti i
7 pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 400

Sommano m 36,30 77,00 40,70 64,61 2´345,34 4´974,97 2´629,63 112,121

35 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN 8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con
18.07.004.00 miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con car ... il rinfianco e rinterro e tutti i
8 pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 500

Sommano m 123,53 46,00 -77,53 98,41 12´156,59 4´526,86 7´629,73 -62,762

36 Sola posa in opera di tubo in gres ceramico. Sola posa in opera di tubo in gres ceramico conforme alle
18.07.018.00 normative vigenti, con giunto del tipo a bicchiere con guarnizione poliuretan ... ; le puntellature delle pareti
7- scavate ove occorre, il rinfianco e rinterro. Diametro interno di mm 400 classe 160 KN/m²
MOD Sommano m 737,23 945,29 208,06 34,34 25´316,48 32´461,25 7´144,77 28,222

37 Solo posa in opera di tubazione in ghisa sferoidale. Sola posa di tubo in ghisa sferoidale centrifugata
18.07.022.00 conforme alla norma vigente, con giunto elastico automatico e/o antisfilamen ... clusi lo scavo; le
1- puntellature delle pareti scavate ove occorre, il rinfianco e rinterro. Diametro nominale fino mm 100
MOD Sommano m 146,83 142,59 -4,24 14,08 2´067,37 2´007,67 59,70 -2,888

38 Solo posa in opera di tubazione in ghisa sferoidale. Sola posa di tubo in ghisa sferoidale centrifugata
18.07.022.00 conforme alla norma vigente, con giunto elastico automatico e/o antisfilamen ... no esclusi lo scavo; le
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3 puntellature delle pareti scavate ove occorre, il rinfianco e rinterro. Diametro nominale mm 200
Sommano m 1´538,23 1´457,52 -80,71 14,08 21´658,28 20´521,88 1´136,40 -5,247

39 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cemento vibrato diaframmato. Pozzetto prefabbricato
18.07.023.00 carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono  ... e. Sono esclusi lo scavo, il
4 rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50

Sommano cadauno 5,00 --- -5,00 83,04 415,20 --- 415,20 -100,000

40 Fornitura e posa in opera di elemento prefabbricato in cemento vibrato per prolungare i pozzetti. Elemento
18.07.024.00 prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, for ... ra finita e funzionante. Sono
4 esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60

Sommano cadauno 10,00 --- -10,00 75,15 751,50 --- 751,50 -100,000

41 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sistemazioni in quota di
18.07.032.00 pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: ... tre compreso quanto altro
1 occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm 70x70

Sommano cadauno 10,00 3,00 -7,00 109,77 1´097,70 329,31 768,39 -70,000

42 Fornitura e posa in opera di caditoie e griglie in ghisa sferoidale. Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle
18.07.033.00 caratteristiche indicate dalle norme vigenti, fornite e poste in o ... e vigenti e della resistenza a rottura e
2 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400

Sommano kg 742,50 1´527,00 784,50 3,14 2´331,45 4´794,78 2´463,33 105,657

43 Maggior compenso per by-pass fognatura funzionante. Maggior compenso per rifacimento, ristrutturazione
18.07.037 o sostituzione di collettore fognario funzionante, di qualsiasi forma e dimen ... llo sviluppo previsto

massimo di 500 m. Compresi tutti gli oneri e materiali di consumo, qualsiasi sia la tecnica usata.
Sommano cadauno 4,00 12,00 8,00 58,75 235,00 705,00 470,00 200,000

44 Esecuzione di allaccio alla fognatura di qualsiasi scarico fino a m 5 su sedi stradali in battuto, prive di
18.07.039 pavimentazioni. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la  ... entuali armature a cassa chiusa

delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sommano cadauno 3,00 3,00 --- 649,71 1´949,13 1´949,13

45 Esecuzione allaccio fognario di qualsiasi scarico fino a m 5 su sedi stradali bitumate. Scavo e ripristino
18.07.040 della pavimentazione stradale per la fornitura e posa delle tubazioni nec ... entuali armature a cassa chiusa

delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sommano cadauno 1,00 --- -1,00 740,89 740,89 --- 740,89 -100,000

46 Nastro di segnalazione. Fornitura e posa in opera di nastro di segnalazione a rete da interrare per tubazioni,
18.08.003.00 in polietilene estensibile con carico d'allungamento 600% con inseriti fili conduttori in acciaio AISI 304,
1 avente una larghezza non inferiore a 300 mm. Solo fornitura

Sommano m 2´230,43 2´584,63 354,20 0,32 713,74 827,08 113,34 15,880

47 Nastro di segnalazione. Fornitura e posa in opera di nastro di segnalazione a rete da interrare per tubazioni,
18.08.003.00 in polietilene estensibile con carico d'allungamento 600% con inseriti fili conduttori in acciaio AISI 304,
2 avente una larghezza non inferiore a 300 mm. Solo posa

Sommano m 2´230,43 2´584,63 354,20 0,19 423,78 491,08 67,30 15,881
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48 Pozzetto per caditoia stradale in ghisa. Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato
18.09.003.00 predisposto per la posa in opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su con ... uanto altro occorre per
2 dare l'opera finita e funzionante. E' esclusa la caditoia in ghisa. Dimensioni interne cm 50x50.

Sommano cadauno 5,00 7,20 2,20 114,17 570,85 822,02 251,17 43,999

49 Pozzetto per caditoia stradale in ghisa. Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato
18.09.003.00 predisposto per la posa in opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su con ... uanto altro occorre per
5 dare l'opera finita e funzionante. E' esclusa la caditoia in ghisa. Dimensioni interne cm 80x80.

Sommano cadauno 5,00 --- -5,00 161,32 806,60 --- 806,60 -100,000

50 Pozzetto d'ispezione e/o raccordo. Pozzetto d'ispezione e/o raccordo, realizzato in muratura di mattoni dello
18.09.006.00 spessore superiore ad una testa o in calcestruzzo armato dello spessor ... elle condotte adeguatamente
1 raccordate che vengono compensate come la restante condotta. Dimensioni interne cm 60x60x60.

Sommano cadauno 2,00 9,00 7,00 115,84 231,68 1´042,56 810,88 350,000

51 Pozzetto d'ispezione e/o raccordo. Pozzetto d'ispezione e/o raccordo, realizzato in muratura di mattoni dello
18.09.006.00 spessore superiore ad una testa o in calcestruzzo armato dello spessor ... elle condotte adeguatamente
2 raccordate che vengono compensate come la restante condotta. Dimensioni interne cm 80x80x80.

Sommano cadauno 4,00 2,00 -2,00 222,63 890,52 445,26 445,26 -50,000

52 Pozzetto d'ispezione e/o raccordo. Pozzetto d'ispezione e/o raccordo, realizzato in muratura di mattoni dello
18.09.006.00 spessore superiore ad una testa o in calcestruzzo armato dello spessor ... e condotte adeguatamente
3 raccordate che vengono compensate come la restante condotta. Dimensioni interne cm 100x100x100.

Sommano cadauno 9,00 11,00 2,00 286,95 2´582,55 3´156,45 573,90 22,222

53 Pozzetto d'ispezione e/o raccordo. Pozzetto d'ispezione e/o raccordo, realizzato in muratura di mattoni dello
18.09.006.00 spessore superiore ad una testa o in calcestruzzo armato dello spessor ... e condotte adeguatamente
5 raccordate che vengono compensate come la restante condotta. Dimensioni interne cm 120x150x150.

Sommano cadauno 6,00 --- -6,00 425,47 2´552,82 --- 2´552,82 -100,000

54 Compenso per pozzetti di altezza superiore a cm 150. Compenso ai pozzetti, realizzati in muratura di
18.09.007.00 mattoni pieni dello spessore superiore ad una testa o in calcestruzzo dello spe ... i cm 20, con una altezza
1 superiore ai cm 150, per ogni cm 20 o frazione superiore ai cm 10. Dimensioni interne cm 80x80.

Sommano cadauno 12,00 2,50 -9,50 21,76 261,12 54,40 206,72 -79,167

55 Compenso per pozzetti di altezza superiore a cm 150. Compenso ai pozzetti, realizzati in muratura di
18.09.007.00 mattoni pieni dello spessore superiore ad una testa o in calcestruzzo dello spe ... cm 20, con una altezza
2 superiore ai cm 150, per ogni cm 20 o frazione superiore ai cm 10. Dimensioni interne cm 100x100.

Sommano cadauno 27,00 18,00 -9,00 27,70 747,90 498,60 249,30 -33,333

56 Compenso per pozzetti di altezza superiore a cm 150. Compenso ai pozzetti, realizzati in muratura di
18.09.007.00 mattoni pieni dello spessore superiore ad una testa o in calcestruzzo dello spe ... 0, con una altezza
4 superiore ai cm 150, per ogni cm 20 o frazione superiore ai cm 10. Dimensioni interne cm 120x150x150.

Sommano cadauno 56,00 --- -56,00 43,55 2´438,80 --- 2´438,80 -100,000

57 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di
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19.01.001* mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... eri. E' inoltre compreso
.003 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità da m 4,01 fino a m 5,00

Sommano m³ 8,73 --- -8,73 22,23 194,07 --- 194,07 -100,000

58 Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cava. Piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo
19.02.001* di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli  ... teriali idonei provenienti da cave

di prestito per la formazione di rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Sommano m² 2´577,30 3´373,41 796,11 5,35 13´788,56 18´047,75 4´259,19 30,889

59 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione per uso di Wellpoint o altro sistema. Sovrapprezzo agli scavi di
19.04.014*- fondazione in materie di qualunque natura e consistenza, per l'impiego di imp ... e raggiunto dall'acqua
MOD senza interventi di protezione, ridotto di 20 cm, con esclusione di qualsiasi altro sovrapprezzo.

Sommano m³ 5´255,68 3´607,47 -1´648,21 5,65 29´694,60 20´382,20 9´312,40 -31,361

60 Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere di fondazione,
19.06.007* anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per m³) confezionato in c ... so l'onere delle
.002 casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio. Classe 20 MPA

Sommano m³ 34,13 60,63 26,50 111,63 3´809,93 6´768,13 2´958,20 77,644

61 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato. Conglomerato cementizio per opere in cemento
19.06.011* armato normale confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cemento ... o delle centinature
.001 e delle armature delle casseforme sia per strutture eseguite in opera o prefabbricate. Classe 25 MPA

Sommano m³ 69,90 149,99 80,09 121,99 8´527,10 18´297,28 9´770,18 114,578

62 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato. Conglomerato cementizio per opere in cemento
19.06.011* armato normale confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cemento ... o delle centinature
.002 e delle armature delle casseforme sia per strutture eseguite in opera o prefabbricate. Classe 30 MPA

Sommano m³ 21,84 237,61 215,77 126,46 2´761,89 30´048,16 27´286,27 987,956

63 Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cementizi. Casseforme, per strutture in
19.07.001 conglomerato cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso, piane o con cu ...  m di raggio,

comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea. Compresa altresì disarmo, sfrido, chiodatura etc.
Sommano m² 124,85 1´100,94 976,09 20,55 2´565,67 22´624,33 20´058,66 781,810

64 Strutture in acciaio Corten Fe510 a cassone. Fornitura e posa di strutture portanti in acciaio Corten,
19.08.003.00 tipologia : sezione a cassone Varo dal basso luci m 25.01 40.00.
4 Sommano kg 659,40 659,40 --- 3,95 2´604,63 2´604,63

65 Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato. Fornitura e posa in opera di acciaio di qualsiasi
19.08.005.00 diametro per opere in cemento armato, dato in opera compreso l'onere de ... i saldature per giunzioni,
4 distanziatori, lo sfrido, etc. Tondino di acciaio tipo Fe B 44k barre ad aderenza migliorata.

Sommano kg 8´576,19 3´250,74 -5´325,45 1,23 10´548,72 3´998,41 6´550,31 -62,096

66 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata per armatura di intonaci. Fornitura e posa di rete
19.08.006 elettrosaldata in fili d'acciaio rispondente alle caratteristiche di cui ala vig ... preso il taglio, lo sfrido per

sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Sommano kg 921,16 8´541,58 7´620,42 1,43 1´317,26 12´214,46 10´897,20 827,263

COMMITTENTE: ASTEA S.P.A.

A   R I P O R T A R E 204´482,68 94´542,06



pag. 9

Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA D E S C R I Z I O N E PREZZO %Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 204´482,68 94´542,06

67 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato. Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
19.10.020 lavorato (ringhiera, parapetti, recinzioni, griglie, cancelli, staffe, et ... ali: anditi, centine, sostegni, puntelli,

etc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Sommano kg 1´706,80 1´347,06 -359,74 2,90 4´949,72 3´906,48 1´043,24 -21,077

68 Sovrapprezzo per zincatura a caldo di manufatti in ferro. Sovrapprezzo alla voce precedente per zincatura a
19.10.021 caldo di manufatti in ferro.

Sommano kg 1´706,80 1´347,06 -359,74 0,71 1´211,83 956,41 255,42 -21,077

69 Conglomerato bituminoso per strato di base. Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito con
19.13.003* materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frant ... i altro onere per dare il lavoro
.001 compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo 0/30 mm

Sommano m³ 87,35 --- -87,35 250,25 21´859,34 --- 21´859,34 -100,000

70 Elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette.
19.14.062 Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in conglomerato cementizio a ... rte, solo escluso lo

scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento.
Sommano m² 726,36 1´066,58 340,22 19,81 14´389,19 21´128,95 6´739,76 46,839

71 Rimozione o ricollocazione in opera di barriera tipo New Jersey. Esecuzione di rimozione di barriera tipo
19.14.090 NeW Jersey, ovvero ricollocazione in opera, mediante l'impiego di idonei m ... il trasporto e sistemazione a

deposito oppure del prelievo dei depositi e trasporto e sistemazione sul luogo di impiego.
Sommano m 836,00 1´512,80 676,80 23,80 19´896,80 36´004,64 16´107,84 80,957

72 Barriera NeW Jersy monofilare da spartitraffico centrale. Barriera di sicurezza per spartitraffico,
19.14.098.00 prefabbricata in calcestruzzo, tipo NeW Jersey monofilare a norma di legge.La ba ... sato in opera, con ogni
1 onere incluso e tutti i suoi componenti atti ad assicurare la classifica di normativa. Classe H3

Sommano m 200,00 173,60 -26,40 97,64 19´528,00 16´950,30 2´577,70 -13,200

73 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di
19.15.001.00 ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della
1 segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto

Sommano m 854,60 2´528,00 1´673,40 0,40 341,84 1´011,20 669,36 195,811

74 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di
19.15.001.00 ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della
3 segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto

Sommano m 18´424,00 2´528,00 -15´896,00 0,44 8´106,56 1´112,32 6´994,24 -86,279

75 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per
19.15.003.00 fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e frecce, eseguite con verni ... olamentare. Misurata vuoto per
1 pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto

Sommano m² 100,00 62,50 -37,50 3,98 398,00 248,75 149,25 -37,500

76 Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale. Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale di
19.15.004 qualsiasi tipo mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi tipo di pavimentazione o fresatura con apposita
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macchina. per metro lineare di striscia da cm 12
Sommano m 14´272,50 5´472,67 -8´799,83 0,64 9´134,40 3´502,51 5´631,89 -61,656

77 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg
19.18.032 350 di cemento normale della sezione minima di cm² 300, posto in opera pe ... rmale di spessore non

inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Sommano m 111,25 170,95 59,70 18,23 2´028,09 3´116,42 1´088,33 53,663

78 Rialzamento o riallineamento di cordonature stradali. Riallineamento di cordonature stradali sia
19.18.034 prefabbricate che in travertino, compresa la rimozione e ricollocazione in opera, nonché l'onere della

allettatura in malta di cemento.
Sommano m 226,50 11,04 -215,46 5,12 1´159,68 56,52 1´103,16 -95,126

79 Recinzione con rete metallica. Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in opera su paletti
20.01.031.00 metallici a T da mm 50, spessore mm 7 e cantonali, posti ad interasse di m 2,5 ...  a croce di S.Andrea. E'
2 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con rete plastificata e zincata.

Sommano m 44,00 100,40 56,40 23,36 1´027,84 2´345,34 1´317,50 128,181

80 Fornitura e posa in opera di sbarra in ferro lunga fino a 5 metri con lucchetto per la regolamentazione
23.06.007 dell'accesso alla viabilità forestale, compresi getto e strutture di fondazione contro terra o entro casserature

e quant'altro necessario per dare il tutto finito a regola d'arte.
Sommano cad 1,00 1,00 --- 600,69 600,69 600,69

81 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del
26.01.03.04.0 Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 397), usato per s ... to di utilizzo di ogni
01 delineatore per tutta la durata della segnalazione, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

Sommano cad 222,95 265,00 42,05 4,71 1´050,09 1´248,15 198,06 18,861

82 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del
26.01.03.04.0 Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 397), usato per s ... n utilizzo di idoneo collante,
02 compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia

Sommano cad 222,95 80,00 -142,95 1,94 432,52 155,20 277,32 -64,117

83 Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso
26.02.02.09.0 approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantie ... etallici,
01- lunghezza 3500 mm, altezza variabile e spessore 60 mm. Trasporto, assemblaggio e smontaggio
MOD dell'attrezzatura.

Sommano m² 231,00 105,00 -126,00 5,87 1´355,98 616,35 739,63 -54,546

84 Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso
26.02.02.09.0 approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantie ... on pannelli
02- metallici, lunghezza 3500 mm, altezza 3700 mm e spessore 60 mm. Costo di utilizzo del materiale per un
MOD mese.

Sommano m² 2´772,00 1´260,00 -1´512,00 8,09 22´425,48 10´193,40 12´232,08 -54,545

85 Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso
26.02.02.09.0 approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantie ... e
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03- dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento (rotazione) della stessa all'interno dello
MOD scavo.

Sommano m² 11´468,52 6´958,58 -4´509,94 2,44 27´983,19 16´978,94 11´004,25 -39,325

86 Posa di impianto di Sollevamento 2 Umani-Ronchi. Posa di vano tecnico di controllo e comando. Posa in
AP01.2 opera con idonei mezzi di movimentazione e sollevamento di vano tecnico prefab ... dotto finito e

funzionante, compreso ogni onere per l'esecuzione in sicurezza a norma nonché le certificazioni di legge.
Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 4´900,00 4´900,00 4´900,00

87 Posa di impianto di Sollevamento 3 Via Dell’Industria. Posa di vasca monoblocco parallelepipeda. Posa in
AP01.3 opera con idonei mezzi di movimentazione e sollevamento di vasca prefabbric ... otto finito e funzionante,

compreso ogni onere per l'esecuzione in sicurezza a norma nonché le certificazioni di legge.
Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 5´500,00 5´500,00 5´500,00

88 TELEGUIDATA T1 - ATTRAVERSAMENTO SS16 - RFI. Preparazione di adeguata attrezzatura,
AP02.1 impianti e/o macchinari di perforazione, carico su autocarro, trasporto nella località ove esegu ... lavoro a

perfetta regola d’arte come da disegni esecutivi ed indicazioni impartite dalla Stazione Appaltante e dalla
DL.

Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 42´500,00 42´500,00 42´500,00

89 TELEGUIDATA T2 - ATTRAVERSAMENTO FOSSO MINORE. Riposizionamento cantiere con
AP02.2 piazzamento delle attrezzature, compreso il montaggio e lo smontaggio macchine sulla successiva postazi

... lavoro a perfetta regola d’arte come da disegni esecutivi ed indicazioni impartite dalla Stazione
Appaltante e dalla DL.

Sommano a corpo 1,00 1,84 0,84 26´700,00 26´700,00 49´128,00 22´428,00 84,000

90 TELEGUIDATA T3 - ATTRAVERSAMENTO TORRENTE SCARICALASINO. Riposizionamento
AP02.3 cantiere con piazzamento delle attrezzature, compreso il montaggio e lo smontaggio macchine sulla

successi ... lavoro a perfetta regola d'arte come da disegni esecutivi ed indicazioni impartite dalla Stazione
Appaltante e dalla DL.

Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 48´800,00 48´800,00 48´800,00

91 MICROTUNNELING M4 ATTRAVERSAMENTO RILEVATO VIA SBROZZOLA. Preparazione di
AP03.4 adeguata attrezzatura, impianti e/o attrezzature, carico su autocarro, trasporto nella località ove esegui ...

lavoro a perfetta regola d’arte come da disegni esecutivi ed indicazioni impartite dalla Stazione Appaltante
e dalla DL.

Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 82´000,00 82´000,00 82´000,00

92 Posa di canaletta in C.A.V. delle dimensioni di base 100 cm e altezza 50 cm , in elementi della lunghezza di
AP05 ml. 2, e comunque delle dimensioni impartite dalla Stazione Appaltante  ... presa la sigillatura di copertura

e tra gli elementi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sommano m 123,06 123,50 0,44 30,50 3´753,33 3´766,75 13,42 0,358

93 Realizzazione di sistema di sfioro e derivazione da porre come da progetto all'interno di manufatti. Sono
AP06 compresi la fornitura e posa dei materiali occorrenti per la realizzazione ... SI 304 ed il tavolato. E' inoltre

compreso quant'altro necessario per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte.
Sommano cadauno 8,00 1,00 -7,00 2´500,00 20´000,00 2´500,00 17´500,00 -87,500
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94 Fornitura e posa di Geomix. Fornitura e posa di miscela fluida da riempiemento con caratteristiche
AP07 controllate (tipo Geomix) confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, ... relievi di provini e le

relative prove di laboratorio e quant’altro occorra per dare il lavoro a perfetta regola d’arte.
Sommano m3 599,63 583,45 -16,18 88,00 52´767,44 51´343,60 1´423,84 -2,698

95 Fornitura e posa di sistema di scarico/sfiato per condotta in ghisa DN150 e DN200. È compresa la fornitura
AP10 e posa di pozzetto d'ispezione e/o raccordo di dimensioni interne minime  ... uant’altro necessario per dare

l’opera finita a perfetta regola d’arte secondo le indicazione della Stazione Appaltante.
Sommano a corpo 2,00 4,00 2,00 2´500,00 5´000,00 10´000,00 5´000,00 100,000

96 Posa in opera di pozzetto d'ispezione dn 1000 mm prefabbricato in calcestruzzo vibrato, ad alta resistenza
AP11.3 ai solfati, tipo Monolite rivestito internamente con polycrete in grado d ... nto altro occorre per dare l'opera

finita e funzionante a perfetta regola d’arte. Posa pozzetto di altezza fino a 3.00 m
Sommano cadauno 5,00 1,00 -4,00 600,00 3´000,00 600,00 2´400,00 -80,000

97 Posa in opera di pozzetto d'ispezione dn 1000 mm prefabbricato in calcestruzzo vibrato, ad alta resistenza
AP11.4 ai solfati, tipo Monolite rivestito internamente con polycrete in grado d ... to altro occorre per dare l'opera

finita e funzionante a perfetta regola d’arte. Posa pozzetto di altezza fino a 3.50 m
Sommano cadauno 2,00 5,00 3,00 680,00 1´360,00 3´400,00 2´040,00 150,000

98 Posa in opera di pozzetto d'ispezione dn 1000 mm prefabbricato in calcestruzzo vibrato, ad alta resistenza
AP11.5 ai solfati, tipo Monolite rivestito internamente con polycrete in grado d ... nto altro occorre per dare l'opera

finita e funzionante a perfetta regola d’arte. Posa pozzetto di altezza fino a 4.00 m
Sommano cadauno 2,00 5,00 3,00 750,00 1´500,00 3´750,00 2´250,00 150,000

99 Posa in opera di pozzetto d'ispezione dn 1000 mm prefabbricato in calcestruzzo vibrato, ad alta resistenza
AP11.6 ai solfati, tipo Monolite rivestito internamente con polycrete in grado d ... nto altro occorre per dare l'opera

finita e funzionante a perfetta regola d’arte. Posa pozzetto di altezza fino a 4.50 m
Sommano cadauno 4,00 --- -4,00 850,00 3´400,00 --- 3´400,00 -100,000

100 Fornitura e posa in opera di sistema di blindaggio tipo "TWF" o similare caratterizzato da dimensioni nette
AP13 interne 500 x 400 cm con altezza parete minima 620 cm progettato e calco ... lazione di calcolo. Noleggio

mensile fornito e posto in opera in cantiere, compreso assemblaggio e successiva rimozione.
Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 6´600,00 6´600,00 6´600,00

101 Fornitura e posa di valvola antiriflusso fine linea costruita in poliestere rinforzato e gel-cot isoftalico,
AP14.1 metallerie in acciaio inox AISI 316, flangiata per accoppiamento a pare ...  materiali, le certificazioni e

quant’altro necessario per fornire il lavoro a perfetta regola d’arte. Valvola DN200 mm.
Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 560,00 560,00 560,00

102 Fornitura e posa di valvola antiriflusso fine linea costruita in poliestere rinforzato e gel-cot isoftalico,
AP14.2 metallerie in acciaio inox AISI 316, flangiata per accoppiamento a pare ...  materiali, le certificazioni e

quant’altro necessario per fornire il lavoro a perfetta regola d’arte. Valvola DN400 mm.
Sommano a corpo 3,00 1,00 -2,00 1´400,00 4´200,00 1´400,00 2´800,00 -66,667

103 Fornitura e posa di valvola antiriflusso fine linea costruita in poliestere rinforzato e gel-cot isoftalico,
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AP14.3 metallerie in acciaio inox AISI 316, flangiata per accoppiamento a pare ...  materiali, le certificazioni e
quant’altro necessario per fornire il lavoro a perfetta regola d’arte. Valvola DN500 mm.

Sommano a corpo 1,00 --- -1,00 2´000,00 2´000,00 --- 2´000,00 -100,000

104 Sovrapprezzo per scavo anche a sezione obbligata eseguito principalmente a mano e a macchina, di materie
AP15 di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,  bagnate o melmose, pulizia e  ... esi gli oneri per contatti,

comunicazioni e autorizzazioni con gli Enti proprietati o gestori del servizio interferente.
Sommano m 954,73 762,55 -192,18 10,80 10´311,08 8´235,54 2´075,54 -20,129

105 Posa di chiusino stradale a passo d'uomo classe D 400. Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in
AP16 ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre c ... ; - disegno antisdrucciolo sulla

superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sommano kg 5´910,30 3´040,70 -2´869,60 0,80 4´728,24 2´432,56 2´295,68 -48,553

106 Fornitura e posa di sistema di scarico/sfiato per condotta in ghisa DN200/PEAD DE225. È compresa la
AP17 fornitura e posa dei raccordi e dei pezzi speciali in ghisa muniti di flange e b ... uant’altro necessario per

dare l’opera finita a perfetta regola d’arte secondo le indicazione della Stazione Appaltante.
Sommano a corpo 2,00 2,00 --- 1´250,00 2´500,00 2´500,00

107 Prospezione gradiometrica, finalizzata alla mappatura delle anomalie di campo magnetico del sottosuolo.
AP18 Sono comprese la realizzazione dell'analisi strumentale, il trasferimento di personale e mezzi, i materiali di

consumo e quant'altro necessario per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.
Sommano a corpo 1,00 --- -1,00 2´500,00 2´500,00 --- 2´500,00 -100,000

108 Fornitura e posa in opera. Strisce gialle in laminato adesivo rifrangente per segnaletica temporanea
NP01 orizzontale certificato UNI EN 1436.

Sommano m --- 3´892,00 3´892,00 4,98 --- 19´382,16 19´382,16

109 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-
NP02 guardrail rette o curve, su terreno, su opera d'arte o con funzione di  ...                      Barriera in acciaio di

Classe H2 su rilevato/trincea-bordo laterale. (19.14.065.003 rif. R.M. 2012)
Sommano m --- 166,60 166,60 125,75 --- 20´949,95 20´949,95

110 Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km, misurato per il solo
NP03 viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fi ... rasporto, le assicurazioni ed ogni

spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. (18.01.011*  R.M. 2018)
Sommano m³/km --- 52´058,26 52´058,26 0,39 --- 20´302,73 20´302,73

111 Rimozione e ricollocazione di segnaletica stradale verticale e segacigli compreso:  smontaggio dei segnali,
NP04 accatastmento su area di cantiere e successiva ricollocazione in loco comprensivo di tutti i materiali

necessari per dare il lavoro compiuto a regola d'arte per tutta la durata dei lavori.
Sommano a corpo --- 1,00 1,00 4´500,00 --- 4´500,00 4´500,00

112 Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di resine poliuretaniche monocomponente idroespansive per
NP05 arresto istantaneo di fuoriuscite d'acqua, mediante colmatura immediata di pi ... oespansiva senza solventi.

E' compresa la realzizzazione dei fori per l'iniezione delle resine in prossimità dei giunti.
Sommano m --- 15,70 15,70 385,00 --- 6´044,50 6´044,50

COMMITTENTE: ASTEA S.P.A.

A   R I P O R T A R E 333´514,29 194´804,64



pag. 14

Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA D E S C R I Z I O N E PREZZO %Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 333´514,29 194´804,64

113 Ripristino e ricarica di banchina stradale con terreno vegetale, compreso il carico, trasporto, sistemazione e
NP06 pulizia a filo asfalto, sistemazione dei sistemi di scolo in embrici ecc. E' compresa la fornitura e posa di

quant'altro necessario per ripristinare a regola d'arte lo stato di fatto.
Sommano mq --- 1´739,49 1´739,49 10,00 --- 17´394,90 17´394,90

114 Fornitura e posa di rivestimento protettivo antiacido di superfici in calcestruzzo, intonaco cementizi, sani e
NP07 compatti, esenti da crepe o cavillature, mediante applicazione di due ... uisiti richiesti dalla EN 1504-2

rivestimento ( C )  secondo i principi PI, MC, e IR per la protezione del calcestruzzo.
Sommano mq --- 118,62 118,62 31,00 --- 3´677,22 3´677,22

115 Fornitura e posa di manto in erba sintetica ecocompatibile per arredo urbano prodotto interamente in
NP08 materiale ecocompatibile e reciclabile, costituito da fibre in polipropilene ve ... resistenza e durabilità, auto

drenante, spalmato sul dorso con mescole di poliuretano e lattici in gomma immarcescibile.
Sommano mq --- 64,94 64,94 71,50 --- 4´643,21 4´643,21

116 Istituzione di un servizio di guardiania diurna e notturna permanente dell’impianto segnaletico dei lavori
NP09 per garantire che il transito avvenga sempre in completa sicurezza e nel rispetto delle ordinanze stradali .

Servizio di guardiania su cantieri stradali notturni-dirno gioni ferial H 24.
Sommano giorni --- 151,00 151,00 362,67 --- 54´763,17 54´763,17

117 Istituzione di un servizio di guardiania diurna e notturna permanente dell’impianto segnaletico dei lavori
NP10 per garantire che il transito avvenga sempre in completa sicurezza e nel rispetto delle ordinanze stradali .

Servizio di guardiania su cantieri stradali notturni-diurno giorni festivi H 24.
Sommano giorni --- 63,00 63,00 816,59 --- 51´445,17 51´445,17

------------------------------------------------------------------
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R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 995´494,06 1´266´127,38 465´437,96 194´804,64

Totale variazione  euro 270´633,32 27,186

Il Direttore dei Lavori
Ing. Giacomo Furlani
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