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Astea S.p.A. – Osimo 
 

 

Lavori di: COSTRUZIONE COLLETTORE FOGNARIO FRAZIONE ASPIO-SS16-OSIMO 
STAZIONE, 1° STRALCIO, NEI COMUNI DI OSIMO E CAMERANO 

  CIG 7547753ACE - CUP B83H12000170005 
 

Responsabile del Procedimento:  Ing. Simone Baglioni 

 

Direttore dei Lavori:    Ing. Giacomo Furlani 

      Idraulica & Ambiente srl 

      Via B. Bedosti n. 21 

      61121 PESARO (PU) 

 

Impresa:     G.C.G. s.r.l. 

      Viale Perth n. 62  

      66054 VASTO (CH) 

 

Scrittura privata in data:   25.10.2018 

 

Importo netto di contratto: € 734.803,25 di cui € 136.489,14 per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso. 

 

RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE DEL D.L. 
Art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs n.50 del 18/04/2016 ss.mm.ii. 

 

1. Premessa 

Premesso che 

 con Determinazione del Direttore Generale in data 08/05/2018 della Società ASTEA Spa è 

stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento denominato “COSTRUZIONE 
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COLLETTORE FOGNARIO FRAZIONE ASPIO-SS16-OSIMO STAZIONE, 1° STRALCIO, 

NEI COMUNI DI OSIMO E CAMERANO” redatto dal dott. ing. Giacomo Furlani dell’importo 

complessivo dell’intervento di € 1 741 000.00 oltre I.V.A., così ripartito: 

 

A) IMPORTO LAVORI € 995 494.06
Stima oneri della sicurezza inclusi e speciali non soggetti a ribasso d'asta 21 248.48€          
Stima oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta 115 240.66€        
  IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA                                                                   859 004.92€        

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
imprevisti 5% 49 774.70€          
lavori effettuati dall'Ente Gestore per assistenza ai lavori 16 500.00€          
oneri per allacci ENEL 10 000.00€          
oneri per spese generali d'appalto 1 600.00€            
oneri per adeguamenti opere gas metano 9 954.94€            
oneri per adeguamenti opere acquedottistiche 9 954.94€            
oneri per adeguamenti opere fognarie 9 954.94€            
oneri per adeguamenti opere di elettrificazione 9 954.94€            
oneri per acquisizioni delle aree, costituzione delle servitù, spese di registrazione e 
tecniche, ecc. 97 554.83€          
spese tecniche per progettazione, direzione lavori, contabilità, coodinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, rilievi, collaudi, ecc. comprensive di 
CNPAI 72 607.99€          
Forniture manufatti da parte della Stazione Appaltante 456 665.83€        
arrotondamenti 982.82€               
Sommano € 745 505.94

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 1 741 000.00

PROGETTO ESECUTIVO

AMPLIAMENTO CONDOTTE FOGNARIE FRAZIONE ASPIO - SS16 - OSIMO STAZIONE                  
1° STRALCIO

QUADRO ECONOMICO SOMMARIO

COMUNE DI OSIMO E CAMERANO
REGIONE MARCHE

ASTEA SPA

 
 

 a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2 lettera c) del D. Lgs 50/20 16 e 

s.m.i., indetta da Astea in data 26/06/2018, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati 

all'impresa G.C.G. srl con il ribasso unico offerto del 30,348% sulle voci dell'elenco prezzi a 

base di gara al netto degli oneri di sicurezza determinati da ASTEA Spa; 

 

 con Scrittura Privata in data 25/10/2018 veniva sottoscritto il Contratto di appalto dei lavori 

di "Costruzione collettore fognario frazione Aspio -SS 16-0simo Stazione 1° stralcio nei 

comuni di Osimo e Camerano" C.I.G. 7547753ACE-  CUP B83H12000170005 con 
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l’impresa G.C.G. srl con sede a Vasto (CH) in viale Perth n. 62, codice fiscale 0430 

1400489, partita IVA 01814600696; 

 

 l'importo contrattuale, tenuto conto dell'offerta presentata, ammonta a complessivi € 

734 803.25 oltre IVA come per legge, di cui € 598 314.11 per lavori ed € 136 489.14 oneri 

di sicurezza (di cui € 21 248.48 per oneri inclusi ed 115 240.66 per oneri aggiuntivi) 

suddiviso come segue:  

- categoria OG6 € 421 977.65 oltre oneri di sicurezza € 130 418.57 (€ 15 177.91 oneri 

inclusi ed € 115 240.66 oneri aggiuntivi). 

- categoria 0S35 € 176 336.46 oltre oneri di sicurezza € 6.070 57. 

 

A seguito dell’esperimento della procedura di gara di cui sopra, si addiveniva alla rimodulazione 

del Quadro Economico Riepilogativo di aggiudicazione confermandosi la disponibilità economica 

complessiva per l’esecuzione dei lavori di “COSTRUZIONE COLLETTORE FOGNARIO 

FRAZIONE ASPIO-SS16-OSIMO STAZIONE, 1° STRALCIO, NEI COMUNI DI OSIMO E 

CAMERANO” nella misura di € 1 741 000.00 e restando le economie di gara conseguenti 

all’applicazione del ribasso di affidamento (30.348%) nell’ambito della scheda di appalto: 

 

A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA                                     859 004.92€       
B) IMPORTO NETTO DEI LAVORI (30,348%)                        598 314.11€       
C) TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA 136 489.14€       
D) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (B+C)       734 803.25€       
E) SOMME A DISPOSIZIONE: 745 505.94€       
F) ECONOMIE PER RIBASSO D'ASTA (A-B) 260 690.81€       

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO oltre IVA (D+E+F) € 1 741 000.00

QUADRO ECONOMICO

COMUNE DI OSIMO E CAMERANO
REGIONE MARCHE

ASTEA SPA
PROGETTO ESECUTIVO

AMPLIAMENTO CONDOTTE FOGNARIE FRAZIONE ASPIO - SS16 - OSIMO STAZIONE                 
1° STRALCIO

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO AFFIDAMENTO LAVORI

 

2. Lo Stato dei Lavori 
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In data 06/12/2018, a norma dell’art. 13 del Capitolato speciale di Appalto, il Direttore dei Lavori 

procedeva alla consegna dei lavori a favore dell’Impresa, confermandosi un tempo utile per 

l’esecuzione in 392 (trecentonovantadue) giorni naturali, consecutivi e continui a far data 

dall’effettiva consegna dei lavori definendosi, pertanto, come termine ultimo per l’ultimazione degli 

interventi il 01/01/2020. 

Attualmente in cantiere sono stati eseguiti i seguenti interventi: 

- accantieramento delle aree interessate dai lavori secondo le disposizioni degli Enti 

competenti; 

- scavo a sezione obbligata e ristretta in terreno e su strada e relative demolizioni; 

- posa in opera di tubazioni in GRES DN 400 per circa 500 m lineari; 

- posa in opera di tubazioni in GHISA DN 200 per circa 1330 m lineari e relativi organi di 

manovra; 

- posa in opera di tubazioni in GHISA DN 80 per circa 140 m lineari e relativi organi di 

manovra; 

- posa in opera di pozzetti d’ispezione e controllo; 

- rinterro degli scavi secondo le disposizioni della D.L. e delle prescrizioni degli Enti 

interessati dalle opere; 

- ripristino delle pavimentazioni stradali di 1° tempo lungo le aree interessate dai lavori; 

- ripristino del sistema di smaltimento delle acque meteoriche lungo la strada Statale n. 

16 costituito da fosso in terra rivestito con canaletta in CAV, condotte in calcestruzzo di 

sezione circolare e scatolare con dimensioni variabili; 

- realizzazione delle opere civili dei due impianti di sollevamenti P2 e P3; 

- realizzazione di n. 3 teleguidate; 

- realizzazione di n. 1 microtunneling. 

3. Ragioni a sostegno della variante e opere oggetto di variante 

Risulta necessario redigere la variante in corso d’opera vista l’esigenza della Stazione Appaltante 

di estendere verso Ponte dell’Aspio il collettore fognario con funzionamento a gravità al fine di 

intercettare sin da subito ulteriori scarichi fognari ivi insistenti. Tale prolungamento si rende 

necessario per dare riscontro in tempi brevi e certi alla richiesta di allaccio fognario del legale 

rappresentante della Ditta Conero Car S.p.A. pervenuta in data 29/07/2019 (prot. Astea 

2019/0004967). 

Inoltre risulta necessario redigere la presente variante in corso d’opera anche per dare pieno e 

completo adempimento all’Ordinanza N. 110/2019/AN di ANAS Spa e relativi allegati e a 



 

5 

 

quant’altro necessario per eseguire i lavori in sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e del 

Nuovo Codice della Strada ed in conformità alle autorizzazioni ricevute con l’Ordinanza suddetta 

emessa come previsto nel Decreto di Concessione e relativo Disciplinare Prot. CDG – 0649074-P 

del 21/12/2017 e successiva proroga a tutto il 31/12/2019 Prot. CDG-0034867. Tale Ordinanza, a 

differenza delle prescrizioni tecniche allegate nel Decreto di Concessione, comporta in particolare 

l’istituzione di un servizio di guardiania diurna e notturna permanente dell’impianto segnaletico dei 

lavori che interessano la Strada Statale n. 16 nonché l’installazione di una nuova barriera di tipo 

H2 in corrispondenza della banchina destra in corsia Sud in direzione Pescara con le medesime 

caratteristiche di quella installata in corsia Nord direzione Ancona. 

Inoltre, grazie agli scavi delle opere in progetto nonché dei sondaggi che si stanno svolgendo in 

corso d’opera per sopperire alla scarsa e frammentaria conoscenza plano – altimetrica del sistema 

di smaltimento delle acque meteoriche presene lungo la Strada Statale n. 16 e lungo Via Vanoni, 

dovuta alla mancanza di pozzetti d’ispezione, si rende necessario l’adeguamento della sezione 

idraulica della prevista canaletta preformata in calcestruzzo rispetto alla sezione media ipotizzata 

in fase progettuale in modo che non vi siano variazioni significative rispetto alle opere esistenti. 

Veniva anche richiesta dalla Stazione Appaltante la sostituzione, a seguito degli accertamenti 

effettuati, in occasione degli scavi di alcuni dei manufatti sfioratori previsti in progetto con 

allacciamenti diretti sul costruendo collettore e di altre modifiche di lieve entità. 

Infine, come da sopraggiunti accordi tra i proprietari della Particella 9 del Foglio 34 del Comune di 

Osimo interessata dalla posa con scavo tradizionale della condotta premente in ghisa sferoidale 

DN 200 e la Stazione Appaltante, al fine di minimizzare gli impatti con il soprassuolo e nel 

contempo migliorare il tracciato vista la presenza di un scolo, veniva richiesta la posa della 

condotta mediante sistema no – dig per complessivi metri 54 circa. 

4. Opere oggetto di variante 

Elencate le criticità riscontrate vengono ora descritte le soluzioni proposte nella Perizia di Variante 

e rappresentate nell’elaborato grafico (TAV. V1) che consistono nella posa in opera di ulteriori 

circa 150 metri di collettore fognario in gres DN400 con funzionamento a gravità e relativi pozzetti 

d’ispezione. Inoltre si prevede la posa in opera di una nuova barriera di tipo H2 in corrispondenza 

della banchina destra in corsia Sud in direzione Pescara tra il km 310+450 ed il km 310+555 circa 

in adiacenza al preesistente fosso in terra. Analogamente si prevede di installare la medesima 

barriera in corrispondenza dei due tombini preesistenti al km 309+975 ed al km 310+248, nonché 

all’inizio del fosso a cielo aperto al Km 310+180 come meglio indicato nella tavola allegata. La 

barriera che si installerà sarà del tipo H2 con le medesime caratteristiche di quella installata in 
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corsia Nord direzione Ancona. Inoltre si propone l’adeguamento della sezione idraulica della 

prevista canaletta preformata in calcestruzzo in corrispondenza dello svincolo di Via Vanoni e la 

posa in opera mediante tecnologia no dig di un tratto della condotta premente oltre ad alcuni 

assestamenti plano – altimetrici delle opere che si sono resi necessari a livello costruttivo anche 

per assecondare gli accordi operativi tra la Stazione Appaltante ed i proprietari delle aree 

interessate dai lavori. 

Gli interventi sopra descritti, per i motivi sopra indicati sono riconducibili a quelli previsti dall’Art. 

106 comma 1 lett. c) del D.lgs 50/2016. 

Le lavorazioni di cui sopra sono dettagliatamente riportate negli elaborati di cui all’”Elenco 

Elaborati di Variante”, che fanno parte integrale e sostanziale della presente perizia. 

Restano validi tutti gli elaborati progettuali non interessati dalla presente perizia. 

5. Importo di perizia di variante 

Il costo complessivo degli interventi di variante, ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 

50/2016, proposti dalla Direzione Lavori, secondo le condizioni del contratto del 25/10/2018 

(ribasso 30.348%), vengono riassunti nel seguente quadro economico: 

 

LAVORI TOTALE 
LORDO

ONERI DELLA     
SICUREZZA

TOTALE 
RIBASSABILE

TOTALE 
NETTO

ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERI DI 
IRRIGAZIONE E DI
EVACUAZIONE Cat. OG6 € 1 015 424.80 € 237 345.07 € 778 079.73 € 541 948.09
INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE Cat. OS35 € 250 702.58 € 5 872.04 € 244 830.54 € 170 529.37
Totale oneri sicurezza inclusa € 0.00 € 25 377.12 € 0.00 € 25 377.12
Oneri speciali della sicurezza € 0.00 € 217 839.99 € 0.00 € 217 839.99
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 1 266 127.38 € 243 217.11 € 1 022 910.27 € 955 694.57

imprevisti 5% € 0.00
lavori effettuati dall'Ente Gestore per assistenza ai lavori € 0.00
oneri per allaccio DEA € 1 855.81
oneri per spese generali d'appalto € 1 600.00
oneri per adeguamenti opere gas metano € 0.00
oneri per adeguamenti opere acquedottistiche € 0.00
oneri per adeguamenti opere fognarie € 0.00
oneri per adeguamenti opere di elettrificazione € 0.00
oneri per acquisizioni delle aree ecc. € 97 554.83
spese tecniche comprensive di CNPAI € 90 000.00
forniture manufatti da parte della Stazione Appaltante € 306 251.16
economie su forniture della Stazione Appaltante € 150 414.67
lavori in economia per allestimento opere elettromeccaniche su 
stazione di sollevamento € 3 500.00
ripristino pavimentazioni stradali € 28 085.14

economie su imprevisti e altre voci delle somme a disposizione € 0.00
accantonamenti € 105 269.34
arrotondamenti € 982.82
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 785 513.77
IMPORTO TOTALE PERIZIA DI VARIANTE € 1 741 208.34

IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
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Il quadro di raffronto dei costi previsti dalla perizia di variante con quelli del contratto originario 

viene riassunto nel seguente prospetto: 

LAVORI IMPORTO IN 
PROGETTO

IMPORTO 
PERIZIA 

VARIANTE
DIFFERENZA

ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERI DI IRRIGAZIONE E DI
EVACUAZIONE Cat. OG6 € 605 837.09 € 778 079.73 € 172 242.64
INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE Cat. OS35 € 253 167.83 € 244 830.54 -€ 8 337.29
Totale oneri sicurezza inclusa € 21 248.48 € 25 377.12 € 4 128.64
Oneri speciali della sicurezza € 115 240.66 € 217 839.99 € 102 599.33
IMPORTO TOTALE LORDO DEI LAVORI (a+b+c+d) € 995 494.06 € 1 266 127.38 € 270 633.32
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (a+b) € 859 004.92 € 1 022 910.27 € 163 905.35
RIBASSO D'ASTA (30,348%) € 260 690.81 € 310 432.81 € 49 742.00
IMPORTO TOTALE NETTO DEI LAVORI (e-f) € 598 314.11 € 712 477.46 € 114 163.35
IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO (c+d) € 136 489.14 € 243 217.11 € 106 727.97
IMPORTO TOTALE RIBASSATO (g+h) € 734 803.25 € 955 694.57 € 220 891.32

imprevisti 5% € 49 774.70 € 0.00 -€ 49 774.70
lavori effettuati dall'Ente Gestore per assistenza ai lavori € 16 500.00 € 0.00 -€ 16 500.00
oneri per allaccio DEA € 10 000.00 € 1 855.81 -€ 8 144.19
oneri per spese generali d'appalto € 1 600.00 € 1 600.00 € 0.00
oneri per adeguamenti opere gas metano € 9 954.94 € 0.00 -€ 9 954.94
oneri per adeguamenti opere acquedottistiche € 9 954.94 € 0.00 -€ 9 954.94
oneri per adeguamenti opere fognarie € 9 954.94 € 0.00 -€ 9 954.94
oneri per adeguamenti opere di elettrificazione € 9 954.94 € 0.00 -€ 9 954.94
oneri per acquisizioni delle aree ecc. € 97 554.83 € 97 554.83 € 0.00
spese tecniche comprensive di CNPAI € 72 607.99 € 90 000.00 € 17 392.01
forniture manufatti da parte della Stazione Appaltante € 456 665.83 € 306 251.16 -€ 150 414.67
economie su forniture della Stazione Appaltante € 150 414.67 € 150 414.67
lavori in economia per allestimento opere elettromeccaniche su stazione 
di sollevamento € 3 500.00 € 3 500.00
ripristino pavimentazioni stradali € 28 085.14 € 28 085.14
economie su imprevisti e altre voci delle somme a disposizione € 0.00 € 0.00
accantonamenti € 260 690.81 € 105 269.34 -€ 155 421.47
arrotondamenti € 982.82 € 982.82 € 0.00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1 006 196.75 € 785 513.77 -€ 220 682.98
IMPORTO TOTALE PERIZIA DI VARIANTE (i+u) € 1 741 000.00 € 1 741 208.34 € 0.00

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

 
 

L’Importo dei maggiori/diversi lavori da realizzare è di € 270 633.32 pari a netti € 220 891.32. 

6. Modalita’ di affidamento 

Come si evince dai documenti contabili, quali Computo Metrico Estimativo di Variante (elaborato 

D2V) nonché dal Quadro Comparativo di Raffronto della perizia di variante e suppletiva (elaborato 

D3V), per realizzare compiutamente l’intervento oggetto della proposta di variante della Direzione 
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Lavori , redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, occorrono 

complessivamente € 270 633.32 (termine lordo per lavori comprensivo del costo degli oneri per la 

sicurezza, da assoggettarsi al ribasso di affidamento), oltre alle somme a disposizione. 

La scrivente Direzione Lavori propone di affidare alla stessa ditta aggiudicataria dell’appalto 

originario, le ulteriori lavorazioni previste nella perizia di variante, agli stessi prezzi, patti e 

condizioni di cui alla scrittura privata del 25/10/2018. 

 

In tale contesto operativo il nuovo importo complessivo dei lavori “a misura” corrisponde a netti € 
955 694.57 di cui € 243 217.11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: 

 

 

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

Lavori in perizia di variante € 1 266 127.38 € 955 694.57
Contratto originario € 995 494.06 € 734 803.25
Atto aggiuntivo € 270 633.32 € 220 891.32  

 

Si dà atto che assiste e conferma la legittimità della scelta di affidare l’esecuzione della perizia 

all’aggiudicatario del contratto, quanto previsto, sul punto, dall’art. 106, comma 1 del D. Lgs. n. 

50/2016. 

Le opere di variante non comportano una sostanziale modifica dell’appalto originario, le cui 

lavorazioni, al netto di quelle oggetto di variante, restano valide. Considerato, inoltre, che il 

Capitolato Speciale d'Appalto fissava un termine di 392 giorni per dare compiuti i lavori e tenuto 

conto dell’entità delle lavorazioni aggiuntive previste nella presente perizia, il sottoscritto Direttore 

dei Lavori propone una proroga al termine contrattuale di giorni 90 viste le maggiori lavorazioni che 

dovranno essere realizzate. 

7. Previsione di Spesa 

Nel pieno rispetto dei principi di lavoro a misura, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha provveduto a 

redigere specifiche elaborazioni contabili relative alle lavorazioni in aggiunta e detrazione 

(Computo Metrico Estimativo di Variante), adeguatamente supportate dal tabulato di raffronto 

mirato a fornire una visione sinottica delle variazioni apportate dalla perizia di variante rispetto al 

progetto esecutivo (Quadro Comparativo di Raffronto). 

In funzione dei criteri innanzi sintetizzati e della necessità di procedere alla decurtazione del 

ribasso di gara esclusivamente sull’importo complessivo lordo “a misura” dell’opera, a conclusione 

delle elaborazioni metrico-estimative sviluppate in termini lordi, le elaborazioni contabili di Perizia 
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di Variante sono state riferite, in termini essenziali, all’Elenco Prezzi Unitari di progetto esecutivo e 

in assenza di riscontri contabili desumibili dal progetto principale, a 10 nuovi prezzi formulati sulla 

base dell’elenco prezzi di cui al progetto originario e ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili 

comprese nel contratto, ove non è stato possibile fare ciò, si è fatto ricorso al Prezziario della 

Regione Marche o si sono redatte specifiche analisi prezzi, utilizzando gli stessi criteri dedotti 

dall’analisi prezzi di progetto. Ai nuovi prezzi saranno applicati gli stessi patti e condizioni di cui al 

contratto 25/10/2018. 

Come direttamente rilevabile dal quadro riassuntivo delle spese, in particolare, preso atto che 

l’importo complessivo delle lavorazioni in aggiunta e detrazione risulta pari a € 220.891.32 al netto 

del ribasso d’asta, ne consegue che l’importo dei lavori della presente perizia di variante suppletiva 

comporta maggiori costi pari a circa al 30.061% dell’importo originario di contratto. 

Il quadro economico netto della perizia di variante risulta essere il seguente: 

 

LAVORI IMPORTI
A misura € 955 694.57
TOTALE LAVORI € 955 694.57
SOMME A DISPOSIZIONE
Somme a disposizione € 680 244.43
Accantonamento per ribasso d'asta € 105 269.34
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 785 513.77

IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA € 1 741 208.34  

8. Competenza dell’Organo Decisionale della Stazione Appaltante 

Le opere di perizia non comportano una modifica sostanziale del progetto, in quanto vengono 

rispettati tutti gli obiettivi prefissati in progetto e non si alterano le tipologie delle lavorazioni, ma 

vengono apportate solo le varianti sopra addotte allo scopo di garantire la buona riuscita 

dell’opera. Per tali ragioni, ai sensi dell’art. 106, comma 1 prima parte del D.Lgs n. 50/2016 è 

necessario che la Determinazione di Approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva ed il 

conseguente Atto vengano entrambi sottoscritti dall’Organo decisionale della Stazione Appaltante, 

anche se le opere di perizia rientrano entro la somma indicata nel Quadro Economico, approvato 

con il Progetto Esecutivo. 

 

Osimo, lì ________________ 

 

Il Direttore dei Lavori 

Ing. Giacomo Furlani 
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9. Allegati 

 D1V RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE DEL D.L. 

 D2V COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE 

 D3V QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO 

 D4V BOZZA SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE N.1 E VERBALE DI 

CONCORDAMENTO N.1 NUOVI PREZZI 
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